

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPITAL PAULISTA.


Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2012, às 9h30min, por convocação do Presidente do Comitê Gestor, em caráter ordinário, na forma do disposto na cláusula III do Convênio celebrado em 23/06/2010 entre o Estado de São Paulo e Município de São Paulo, na sala de reuniões da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Rua Bela Cintra nº 847 – 14º andar - São Paulo/SP, reuniram-se os membros deste Colegiado, senhores Edson de Oliveira Giriboni, Marcos Rodrigues Penido, Cibele Franzese, Nelson de Almeida Prado Hervey Costa, Elton Santa Fé Zacarias e Rubens Chammas, abaixo assinados. Inicialmente, o Dr. Edson Giriboni cumprimentou a todos, e registrou a presença dos Srs. Edson Andrigueti, Jairo Tardelli Filho, Edison Aioldi e Maria Regina F. Campos, da SABESP; Denise Lopes de Souza, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras; Marcel Costa Sanches, da Secretaria Municipal de Habitação; Melissa Giacometti de Godoy, José Roberto Generoso e Max Lara de Moraes, da Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional; Vito Edson Delfino e Maria Claudia Gavioli, da Comissão Integrada de Comunicação do Comitê Gestor. Dando início aos trabalhos, o Dr. Edson Giriboni, propôs a apreciação do **item 1** da pauta, “**Minuta da ata da reunião ordinária de 17/09/2012**”, que resultou **aprovada por unanimidade**. Dando prosseguimento à reunião, o Presidente do Comitê Gestor passou ao exame do **item 2** da pauta: “**Criação de Comissão Temática de Articulação das Ações 2013/2014 de Planos e de Compatibilização de Investimentos**”, tema cuja deliberação foi postergada nas reuniões de 13/08/12 e 17/09/12. Concedida a palavra à Sra. Sandra Maria Giannella, esclareceu que em 17/10 p.p., para dar cumprimento à criação dessa Comissão, foi encaminhado aos membros do Comitê um e-mail solicitando a indicação de representantes dos diversos órgãos e entidades estaduais e municipais, acrescentando a expositora que em 18/10 o Grupo de Apoio ao Comitê se reuniu e, além de preparar a minuta de Deliberação para atender aos objetivos propostos, ponderou: (i) o fato da execução orçamentária do programa de investimentos da Sabesp de 2012 e a elaboração de seu orçamento empresarial para 2013 encontrarem-se em curso; e (ii) a mudança administrativa a ocorrer na Prefeitura Municipal de São Paulo a partir de jan/2013, resultando em sugerir ao Comitê uma medida alternativa, que consiste na elaboração de um Plano de Trabalho para 2013/2014, envolvendo o levantamento das diversas ações contidas nos planejamentos setoriais das entidades estaduais e municipais abrangidas: SGM, SEHAB, SIURB, SMDU, SVMA, SSRH, SH, SPDR, SABESP e DAEE, e que


de algum modo, contemplem interferências ou interfaces com o plano de saneamento da capital paulista, objetivando assim subsidiar a elaboração do programa de investimentos da SABESP deste período. Neste contexto, complementou a Sra. Denise Lopes Souza, que nesta proposta os representantes indicados encaminharão à SABESP, por intermédio da Secretaria Executiva do Comitê, as fichas técnicas dos empreendimentos e o mapeamento das ações envolvidas, cabendo àquela empresa a avaliação e incorporação das informações em seu programa de investimentos para o período 2013/2014, sem prejuízo do que contempla o Anexo 2 do Contrato de Prestação de Serviços celebrado em jun/2010. Colocada a matéria em discussão e a seguir em votação, resultou **aprovada por unanimidade** esta última alternativa sugerida pelo Grupo de Apoio Estratégico, ficando estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para que cada órgão setorial proceda e apresente à SABESP o levantamento das informações e, de 60 (sessenta) dias para a apresentação final do Plano de Trabalho ao Comitê Gestor. Por oportuno solicitou o Presidente do Comitê Gestor às entidades que ainda não indicaram seus representantes, que as providenciem por e-mail o mais breve possível, de modo a permitir a publicação desta Deliberação e a elaboração do Plano de Trabalho nos prazos estabelecidos. Na sequência, o Dr. Edson Giriboni concedeu a palavra ao Coordenador da Comissão Integrada de Comunicação, Vito Delfino para, em conjunto com a Sra. Maria Claudia Gavioli, informarem ao Colegiado sobre o **item 3** da pauta: **“Apresentação do hot site a ser criado para divulgação de informações, no âmbito do Convênio nº 91/2010”**. Inicialmente, os expositores submeteram à apreciação do Comitê Gestor a logomarca criada para o site proposto e, na sequência esclareceram que a Sabesp, por meio de sua Superintendência de Comunicação, se propôs a disponibilizar uma equipe para a criação/execução do projeto. No entanto, para a manutenção do referido site serão necessários recursos humanos e financeiros, mostrando-se indispensável uma equipe técnica mínima, que se responsabilize pela edição de imagens para web e texto e pela inserção/atualização de conteúdo, além de definições quanto ao registro de domínio e despesas de hospedagem, que não encontram o correspondente amparo financeiro para realização, em face da ausência de personalidade jurídica do Comitê Gestor para permitir, inclusive, a contratação de apoio técnico especializado de qualquer natureza. Colocado o assunto em discussão, consideradas as limitações de ordem técnica e financeira percebidas pela Comissão de Comunicação, os componentes do Grupo de Apoio retomaram o tema deliberado pelo Comitê Gestor em reunião de dez/2011, relativo à constituição de uma Unidade de Gestão Estratégica do Programa de Saneamento (UGPS), no

âmbito do convênio e do contrato celebrados com a PMSP, e lembraram que embora a criação dessa Unidade tivesse sido aprovada pelo Comitê, restou pendente de análise jurídica a questão de sua vinculação institucional. Neste contexto, os representantes do Grupo de Apoio sugeriram que se retome a discussão do assunto para que, em conjunto com a Assessoria Jurídica do Comitê Gestor, se identifiquem as providências legais que devem ser adotadas, ficando estabelecido o seguinte cronograma de atividades: (i) Grupo de Apoio se reúne com a Assessoria Jurídica do Comitê para apresentar a proposta e formalizar os questionamentos, com vistas à sua viabilização – entre 23/10 e 26/10; (ii) Assessoria Jurídica emite nota técnica acerca da viabilidade da proposta e, em caso positivo, dos procedimentos a serem adotados – entre 26/10 e 06/11; (iii) Grupo de Apoio se reúne para definir a apresentação da proposta final – entre 08 e 09/11; e (iv) Grupo de Apoio apresenta proposta final ao Comitê Gestor para deliberação - reunião ordinária de nov/2012. Retomando a condução dos trabalhos, o Dr. Edson Giriboni passou ao **item 4** da pauta: **“Informe sobre o andamento dos trabalhos da Comissão Integrada constituída para coordenar as ações envolvendo o Córrego Verde, em torno do Estádio da Copa”**, passando a palavra ao Dr. José Roberto Generoso, Coordenador da Comissão e ao Dr. Edison Airoidi, Superintendente de Planejamento Integrado da Sabesp, para a explanação do tema. Inicialmente o Dr. José Roberto Generoso comentou a reunião ocorrida entre a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, a SPPrev e a Casa Paulista, que teve a finalidade de verificar a disponibilização de terrenos da carteira de imóveis pertencentes à SPPREV, bem como as possibilidades e o interesse de aquisição destes pela Agência de Fomento Casa Paulista, com vistas a atender demandas habitacionais relacionadas à Copa/2014.. Na sequência, o Dr. Edison Airoidi atualizou o Comitê com informações das obras de saneamento relacionadas ao chamado “grupo dos 60%”, informando que a licitação foi concluída, com previsão da assinatura do contrato em final de out/12 e início das obras programado para final de nov/12, e reiterou o pedido de apoio dos Secretários Municipais para a obtenção das licenças e autorizações junto à CONVIAS, DEPAVE e IPHAN. A seguir, o Presidente do Comitê Gestor conferiu novamente a palavra ao Dr. Edison Airoidi para tratar do **item 5** da pauta: **“Apresentação de Nota Técnica elaborada pela SABESP, com as justificativas das diferenças entre o Plano de Investimentos original do Contrato, o Plano de Investimentos 2011/12 aprovado pelo Comitê Gestor em 21/06/11 e o Realizado em 2011”**. Como preâmbulo, destacou o expositor que o documento contempla os esclarecimentos e as justificativas solicitadas na reunião de 16/07/12 e visa elucidar dúvidas,



alinhar entendimento e possibilitar melhor acompanhamento do Contrato de prestação de serviços de saneamento, no que tange às metas previstas e ao plano de investimentos elaborado com o objetivo do atendimento das mesmas, destacando, por oportuno, não haver meta de investimento. E na sequência comentou as principais questões abordadas na Nota Técnica: (i) - alterações promovidas pelo "Plano de Investimentos 2011-2012" em relação ao Plano de Investimentos Original do Contrato (alteração dos quantitativos de investimentos e redução do montante global); justificativa e análise jurídico-contábil para o compute como investimentos de gastos com consultorias e auditorias, acompanhamento técnico de obra (ATO), gerenciamento de obras e programas, taxas de licenciamento; e - estudo do impacto das modificações e redução de recursos no equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO; (ii) comparativo entre as metas traçadas e os resultados no exercício 2011, nos moldes das tabelas 2 e 3 do Anexo I – Plano de Metas do CONTRATO; e (iii) justificativas para o não cumprimento das metas de investimento definidas para os itens no Plano 2011-2012. Ao final da exposição o Superintendente da SABESP distribuiu aos membros do Comitê e aos demais participantes da reunião, um CD e um exemplar do Relatório Síntese do Plano Diretor de Esgoto da Região Metropolitana de São Paulo-2010. Colocado o assunto em discussão, propôs a Dra. Denise Lopes Souza da SIURB que, para complementar a prestação de contas de 2010 e 2011, considerando inclusive as contribuições oferecidas pelo Dr. Giovanni Palermo em seu Ofício n° 2037/2012-SGM.G, de 26/09/12, seja apresentado ao Comitê Gestor o comportamento desde o início do Contrato e a tendência dos indicadores de desempenho e de qualidade que compõem o Anexo IX do Contrato, o que ficou de ser providenciado para uma próxima reunião. Por oportuno, o Superintendente Edison Airoidi comentou sobre o excelente trabalho conjunto elaborado entre SABESP e Prefeitura de São Paulo, com vistas à obtenção de recursos do PAC – Seleção 2012/2013, prioritariamente para investimentos na região central de São Paulo e para o Parque Várzeas do Tietê, totalizando 53 cartas consulta enviadas ao Ministério das Cidades com propostas que atingem a cifra de R\$ 3,38 bilhões, dos quais R\$ 1,53 bilhão destinado à 3ª etapa do Projeto Tietê. Neste contexto, complementou a Dra. Denise Lopes de Souza que o Município de São Paulo também encaminhou ao Ministério do Planejamento 7 projetos para seleção no âmbito do PAC – Prevenção a Desastres Naturais – Ações em Drenagem para obtenção de recursos. Dos 7 projetos propostos, 3 deles, Aricanduva, Zavuyus e Morro do S, viabilizam soluções integradas com o pleito da SABESP junto ao PAC, que se aprovados, são importantes para o programa de saneamento na capital



paulista. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Comitê Gestor encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim,  Sandra Maria Giannella, Secretária Executiva do Comitê e pelos senhores membros titulares e suplentes presentes.


Edson de Oliveira Giriboni

Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo


Cibele Franzese

Secretária Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo


Marcos Rodrigues Penido

Secretário Adjunto de Habitação do Estado de São Paulo (suplente)


Elton Santa Fé Zacarias

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras


Nelson de Almeida Prado Hervey Costa

Secretário do Governo Municipal de São Paulo


Rubens Chammas

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão