



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

PLANO DE AÇÃO

Nome: Sítio São Joaquim 1 - RPPN

Área: 12,6454 hectares

Instrumento de criação: RESOLUÇÃO SIMA Nº 21, DE 13 DE MARÇO DE 2020

Endereço da Propriedade: Rua das Auracárias, s/n CEP:12.490-000

Bairro: Paiol Grande Município: São Bento do Sapucaí - SP

Telefone: (12) 99703-9512

1. DIAGNÓSTICO PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS

Questão 1. Na RPPN há risco de acesso de animais domésticos de criação (bovinos, caprinos, equinos, ovinos, suínos, etc.)?

() SIM (x) NÃO Especificar:

Questão 2. Na RPPN há risco de acesso de animais domésticos de estimação (cães, gatos, etc.) ou de animais de criação de pequeno porte?

(x) SIM () NÃO Especificar: cães

Questão 3. Na RPPN há ocorrência de focos de erosão (laminar, sulcos ou voçorocas)?

(x) SIM () NÃO

Questão 4. No entorno imediato da RPPN, dentro da propriedade, há ocorrência de focos de erosão (laminar, sulcos ou voçorocas) que prejudiquem de alguma forma a integridade ambiental da RPPN?

() SIM (x) NÃO

Questão 5. Na RPPN há ocorrência de áreas degradadas, além das situações de erosão mencionadas na Questão 3, onde a vegetação não está se regenerando adequadamente?

(x) SIM () NÃO banana

Questão 6. Na RPPN há risco do acesso indevido de terceiros, pessoas estranhas ou não autorizadas pelo proprietário?

() SIM (x) NÃO

Questão 7. Na RPPN há evidências de caça, apanha ou captura da fauna?

() SIM (x) NÃO

Questão 8. Na RPPN há evidências de retirada da vegetação sem o consentimento do proprietário?

() SIM (x) NÃO

Questão 9. Já houve fogo iniciado no interior da RPPN (considerar o histórico dos últimos 5 anos)?

() SIM (x) NÃO

Questão 10. Na vizinhança ou entorno imediato da RPPN há ocorrência de fogo, provocado pelo homem ou por causas naturais (considerar, pelo menos, o histórico dos últimos 5 anos)?

(x) SIM () NÃO

Questão 11. Na RPPN há ocorrência de espécies vegetais exóticas regenerando-se espontaneamente, com potencial de invasão?

(x) SIM () NÃO

Questão 12. Na RPPN há ocorrência de espécies de animais silvestres exóticos ou domésticos reproduzindo-se espontaneamente, com potencial de invasão?

() SIM (x) NÃO

Questão 13. Na RPPN há ocorrência de espécies nativas da flora ou fauna que ocorram em grande quantidade formando superpopulações, ou seja, espécies que estejam dominando (superdominantes) a área, ao ponto de prejudicarem as demais espécies?

() SIM (x) NÃO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2. RELAÇÃO RESPOSTA-AMEAÇA-AÇÃO

(O quadro a seguir apresenta a relação entre as questões do diagnóstico com as ameaças às quais a RPPN está sujeita. As respostas afirmativas identificam quais são as ameaças à conservação e à manutenção da biodiversidade presente na RPPN.)

Resposta afirmativa às questões:	Ameaças
Questão 1 e/ou Questão 2	Acesso de animais domésticos.
Questão 3 e/ou 4 e/ou 5	Áreas degradadas.
Questão 6 e/ou 7 e/ou 8	Acesso indevido de terceiros.
Questão 9 e/ou 10	Fogo.
Questão 11 e/ou 12 e/ou 13	Superpopulações de espécies dominantes ou presença de espécies com potencial invasor.

(O quadro a seguir relaciona as respostas afirmativas do diagnóstico com ações ou grupo de ações de manejo recomendadas frente às ameaças identificadas.)

Resposta afirmativa às questões:	Ações Recomendadas
Questão 1	Cercamento da RPPN.
Questão 2	Contenção de animais domésticos (de criação e de estimação) de pequeno porte.
	Sinalização sobre danos causados por animais de estimação e de criação na RPPN.
	Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre animais domésticos (como informação/orientação e/ou educação ambiental).
Questão 3	Recuperação de erosão na RPPN.
Questão 4	Recuperação de erosão no entorno da RPPN, dentro da propriedade.
Questão 5	Recuperação de áreas degradadas (que não seja erosão).
Questão 6	Sinalização contra entrada de terceiros não autorizados.
	Cercamento da RPPN.
	Vigilância da RPPN.
Questão 7	Sinalização contra caça.
	Vigilância da RPPN.
Questão 8	Sinalização contra a extração vegetal.
	Vigilância da RPPN.
Questão 9	Sinalização contra o fogo.
	Formação de equipe para combate ao fogo.
	Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre o fogo (como informação/orientação e/ou educação ambiental).
	Vigilância da RPPN.
Questão 10	Sinalização sobre fogo.
	Formação e manutenção de equipe treinada para combate ao fogo.
	Abertura e manutenção de Aceiros.
	Vigilância da RPPN.
Questão 11	Controle de espécies da flora (superpopulações, dominantes e invasoras).
Questão 12	Controle de espécies da fauna. (superpopulações, dominantes e invasoras).
Questão 13	Controle de superpopulações de espécies dominantes.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3. AÇÕES A SEREM EXECUTADAS

(Assinale as ações a partir das ameaças identificadas no diagnóstico. As ações assinaladas serão objeto do contrato com o FECOP para o pagamento do PSA.)

A serem executadas	Ações
(x)	Abertura e manutenção de aceiros.
(x)	Cercamento da RPPN. (As cercas deverão ser confeccionadas conforme modelo descrito abaixo ao quadro)
()	Contenção de animais domésticos de criação.
(x)	Contenção de animais domésticos de estimação.
(x)	Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre animais domésticos (como informação/orientação e/ou educação ambiental).
()	Controle de superpopulações de espécies dominantes.
(x)	Controle de espécies exóticas invasoras.
(x)	Formação e manutenção de equipe treinada para combate ao fogo.
(x)	Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre fogo (como informação/orientação e/ou educação ambiental).
(x)	Recuperação de erosão dentro da RPPN.
()	Recuperação de erosão no entorno da RPPN, dentro da propriedade.
(x)	Recuperação de áreas degradadas (que não seja erosão).
(x)	Sinalização sobre danos causados por animais domésticos (criação e/ou estimação).
(x)	Sinalização contra entrada de terceiros não autorizados.
()	Sinalização contra caça.
()	Sinalização contra a extração vegetal.
(x)	Sinalização contra o fogo, alertando sobre os danos que pode vir causar para a fauna, flora e ecossistemas.
(x)	Vigilância da RPPN.
Outras ações: (que não constem nas indicadas acima, mas que podem contribuir para neutralizar as ameaças. Insira quantas julgar pertinentes, uma por linha.)	
()	...
()	
()	




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

(Preencher o quadro abaixo para cada ação definida no plano, inserindo quantos quadros forem necessários para contemplar todas as ações.)

AÇÃO: Abertura e manutenção de aceiros.

INÍCIO: Segunda etapa, época de seca no mês de Maio. **TÉRMINO:** manutenção a cada 6 meses até o final da terceira Etapa.



ABRANGÊNCIA: Todo o entorno da RPPN

DESCRIÇÃO: Extensão aproximada de 2.030 metros lineares de aceiro com mínimo de 2 a 3 metros de largura na divisa da propriedade. Conservar o aceiro limpo com manutenções a cada 6 meses com roçadas mecanizadas e manuais no entorno, retirando toda a vegetação cortada.

RESULTADOS ESPERADOS: Impedir a propagação do fogo dentro da área da RPPN




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: Cercamento da RPPN.

INÍCIO: Segunda etapa, segundo mês.

TÉRMINO: Manutenção até o final do projeto.



ABRANGÊNCIA:

DESCRIÇÃO: Cercamento da área com 2.030 metros lineares da divisa da RPPN. Será feita com mourões de eucalipto tratado a cada 2 metros com 3 fios de arame farpado e 1 arame liso abaixo para não machucar os animais. Será implementado no segundo mês da segunda etapa e terá manutenção até o final do projeto.

RESULTADOS ESPERADOS: Evitar entrada de terceiro e animais de grandes portes como gados e cavalos.

AÇÃO: Contenção de animais domésticos de estimação.

INÍCIO: Primeira etapa, primeiro mês **TÉRMINO:** manutenção até o final do projeto

ABRANGÊNCIA: Canil para os cães de estimação.

DESCRIÇÃO: Já existe um canil na propriedade no tamanho de 4 x 2 metros com área coberta, será realizado a manutenção periódica como pintura, manutenção da contenção e os reparos que lhe for necessários, realizados a cada 5 meses, iniciando no primeiro mês da primeira etapa até o final do projeto. Os cães ficam presos durante o dia e a noite são soltos permanecendo na área do entorno do restaurante com a supervisão do vigilante. Os cães não entram na área da RPPN, e os possíveis animais silvestres da reserva não tem acesso a área do restaurante onde ficam os cães.

RESULTADOS ESPERADOS: Evitar que os animais domésticos percorram na área da RPPN.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre animais domésticos (como informação/orientação e/ou educação ambiental).
INÍCIO: Segunda etapa, quarto mês TÉRMINO: Orientação/reunião a cada 8 meses até o final do projeto.
ABRANGÊNCIA: conscientização da vizinhança sobre os animais domésticos soltos no entorno da área da RPPN.
DESCRIÇÃO: Será realizado um encontro com a vizinhança para orientação e informação com o intuito de explicar a importância de deixar os animais domésticos longe da área da RPPN, apresentando o que é a RPPN e sua relevância para a comunidade e mostrar os danos causados a fauna do local com os animais soltos. Estes encontros serão realizados no Restaurante Pedra do Baú a cada 8 meses com a exposição de fotos e vídeos e um bate papo para debater o assunto e propor soluções. Sendo três encontros para o projeto todo. Totalizando em três encontros.
RESULTADOS ESPERADOS: Compreensão da vizinhança para limitação dos animais domésticos próximo a área da RPPN.

AÇÃO: Controle de espécies exóticas invasoras.
INÍCIO: Segunda etapa, mês de Maio. TÉRMINO: Acompanhamento até o final do projeto
ABRANGÊNCIA: Aproximadamente 0,38 hectares
DESCRIÇÃO: Há uma espécie exótica invasora na propriedade em maior quantidade (<i>Musa acuminata</i> Colla – Bananeira) aproximadamente 3% da área total da RPPN cerca de 0,38 hectares. O procedimento adotado para retirada das bananeiras será a erradicação iniciando-se na segunda etapa do projeto, de maneira manual com ferramentas (foice, enxada e enxadão) a extração será feita por etapas e por áreas de maior concentração das bananeiras com a remoção total do rizoma, raiz e soqueiras. Terá que ser feito de maneira manual, pois não poderá ser realizado a poda química. Após a erradicação será realizado um acompanhamento para verificação das rebrotas e se houver será removida. A assistência será feita durante todo o projeto na segunda e terceira etapa, com início em época de seca mês de maio.
RESULTADOS ESPERADOS: Diminuição do desenvolvimento dessa espécie, dando espaço para regeneração das espécies nativas.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE


AÇÃO: Formação e manutenção de equipe treinada para combate ao fogo.
INÍCIO: Segunda etapa do segundo ao quarto mês TÉRMINO: até o final do projeto.
ABRANGÊNCIA: Toda a área da RPPN e seu entorno.
DESCRIÇÃO: Formação e treinamento da equipe da brigada contra incêndios na segunda etapa do segundo ao quarto mês. Compra também dos equipamentos neste período. Serão adquiridos equipamentos de combate ao fogo e proteção como: 5 bomba de água, 5 bomba costais, 10 abafadores, 10 enxadadas e 5 EPIs completos (capacete, luvas de vaqueta, óculos de proteção, máscara, Conjunto Uniforme Nr10(calça e camisa), apitos, cantil, lanternas e botas de segurança sem biqueira). Faremos treinamento da equipe interna de quatro pessoas, funcionários e proprietários do entorno com auxílio dos bombeiros ou profissional especializado. O treinamento de reciclagem será na terceira etapa.
RESULTADOS ESPERADOS: Maior eficácia no combate e controle de um possível incêndio, garantindo efetiva proteção á RPPN e do entorno contra o fogo.

AÇÃO: Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre o fogo (como informação/orientação e/ou educação ambiental).
INÍCIO: Segunda etapa, quarto mês TÉRMINO: Orientação/reunião a cada 8 meses até o final do projeto.
ABRANGÊNCIA: conscientização da vizinhança sobre o fogo no entorno e na área da RPPN.
DESCRIÇÃO: Será realizado um encontro com a vizinhança para orientação e informação com o intuito de explicar a importância de evitar os incêndios e combater o fogo no entorno e na área da RPPN, apresentando o que é a RPPN e sua relevância para a comunidade e mostrar os danos causados a fauna e flora com a gravidade do fogo. Estes encontros serão realizados no Restaurante Pedra do Baú a cada 8 meses com a exposição de fotos e vídeos e um bate papo para debater o assunto e propor soluções. O encontro irá conciliar o combate ao fogo e a contenção dos animais domésticos em um único encontro. Totalizando em três encontros.
RESULTADOS ESPERADOS: Compreensão da vizinhança para combate e controle do fogo.

AÇÃO: Recuperação de erosão dentro da RPPN.

INÍCIO: Segunda etapa, quinto ao oitavo mês. **TÉRMINO:** Até o final do projeto.

ABRANGÊNCIA: Trilha do MONA



DESCRIÇÃO: Dentro da propriedade existe uma trilha de aproximadamente 700 metros que seu propósito principal é dar acesso as escadas metálicas para a Subida na Pedra do Baú no MONA (Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú), esta trilha encontra-se com erosões laminar onde ocorre o escoamento superficial difuso da água da chuva, será necessário fazer o controle da erosão em 300 metros de trilha. O método utilizado será o sistema de canais escoadouros associados com contenção e manutenção da trilha, realizando também valetas de drenagem simples e reforçada, bolsões de escoamento com madeira e haverá manutenção para retirada de sedimentos. Neste trajeto será necessário fazer em cada 10 metros os bolsões/valetas de escoamento. Existe uma declividade na trilha que não permite realizar barreiras de drenagem. Irá ser implantado na segunda etapa e executado por etapas, sendo no período de seca de Maio a Agosto.

RESULTADOS ESPERADOS: Contenção da erosão causada pelo escoamento da água, facilitando a mobilidade dos visitantes na trilha do MONA.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: Recuperação de áreas degradadas (que não seja erosão).

INÍCIO: Segunda Etapa, sexto mês **TÉRMINO:** acompanhamento até o final do projeto

ABRANGÊNCIA: Será no local da extração das bananeira, aproximadamente 0,38 hectares



DESCRIÇÃO: Após a erradicação das espécies invasoras feito na segunda etapa será necessário o plantio de mudas da vegetação nativas para a recuperação da área degradada. O procedimento que será realizado irá seguir com a base na Resolução SMA 32/2014 e a Instrução Normativa CBRN 01/2015.

O método utilizado para o plantio das mudas será de Enriquecimento, pois já existe uma vegetação no entorno das bananeiras, será necessário o plantio de espécies de árvores nativas pioneiras e não pioneiras, sendo necessárias 633 mudas com até 30 espécies, 40% espécies zoocóricas, 20% espécies autocórica, 15% espécies anemocórica, 5% espécies nativas. O espaçamento para o plantio será de 3 x 2 m, o trato será com fósforo e compostagem, a manutenção se dará pelo controle das formigas e ervas invasoras com a utilização do coroamento e roçamento manual a cada dois meses depois do plantio.

Esta etapa de plantio se dará após a remoção das bananeiras sendo fundamental o preparo do solo para receber as mudas, para esta implantação irá ser um mês após a erradicação.

Irá ter o acompanhamento para acompanhar as espécies da regeneração natural.

RESULTADOS ESPERADOS: Fornecer ao ambiente degradado condições favoráveis a regeneração.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: Sinalizações Animais Domésticos

INÍCIO: Primeira etapa, terceiro mês **TÉRMINO:** manutenção até o final do projeto.

ABRANGÊNCIA: Na entrada principal no meio e no final da propriedade.



DESCRIÇÃO: Serão colocadas três placas de sinalização indicando a proibição de animais domésticos. O local das placas será uma na entrada, meio e final da propriedade da RPPN. Medindo 90 cm x 70 cm de chapa galvanizada em estrutura de madeira com adesivos. A colocação das placas será no terceiro mês da primeira etapa. Caso as placas sejam depredadas ou danificadas será feita a manutenção necessária anualmente até o final do projeto.

RESULTADOS ESPERADOS: Evitar a entrada de animais domésticos.

AÇÃO: Sinalização contra entrada de terceiros não autorizados.


INÍCIO: Primeira etapa, terceiro mês **TÉRMINO:** manutenção até o final do projeto.

ABRANGÊNCIA: Na entrada principal da propriedade e começo da trilha.



DESCRIÇÃO: Serão colocados duas placas de sinalização indicando contra entrada de terceiros não autorizados.. O local das placas será uma na entrada da propriedade e outra no começo da trilha. Medindo 70 cm x 90 cm de chapa galvanizada em estrutura de madeira com adesivos. A colocação das placas será no terceiro mês da primeira etapa. Caso as placas sejam depredadas ou danificadas será feita a manutenção necessária anualmente até o final do projeto.

RESULTADOS ESPERADOS: Evitar a entrada de pessoas não autorizadas.





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO: Sinalização contra o fogo, alertando sobre os danos que pode vir causar para a fauna, flora e ecossistemas.

INÍCIO: Primeira etapa, terceiro mês **TÉRMINO:** manutenção até o final do projeto.

ABRANGÊNCIA: Na entrada principal no meio e no final da propriedade.



DESCRIÇÃO: Serão colocadas três placas de sinalização indicando contra o fogo. O local das placas será uma na entrada, meio e final da propriedade da RPPN. Medindo 90 cm x 70 cm de chapa galvanizada em estrutura de madeira com adesivos. A colocação das placas será no terceiro mês da primeira etapa. Caso as placas sejam depredadas ou danificadas será feita a manutenção necessária anualmente até o final do projeto.

RESULTADOS ESPERADOS: Evitar focos de fogos propositais.

AÇÃO: Vigilância da RPPN.

INÍCIO: Primeira etapa, primeiro mês. **TÉRMINO:** até o final do projeto, todos os finais de semana.

ABRANGÊNCIA: No entorno da RPPN e na trilha.

DESCRIÇÃO: Já existe um vigilante nos finais de semana e feriados no período da noite para monitoramento e vigilância da propriedade. Será realizado uma ronda por um funcionário, o deslocamento será a pé pela trilha e entorno uma vez por semana para verificação de focos de incêndio, entrada de terceiros, avisando imediatamente ao proprietário da RPPN. Haverá um caderno de ocorrências.

RESULTADOS ESPERADOS: Prevenção de entrada de terceiros, focos de fogos e animais domésticos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

5. RELAÇÃO DE ANEXOS

(Relacionar os documentos anexados ao plano de ação tais como mapas, plantas, croquis indicando as áreas e locais onde serão executadas as ações; relação de equipamentos e materiais da brigada; "lay out" das placas; relação com a quantidade de cada espécie, no caso de plantios; fotos ilustrativas; levantamentos; estudos e outros documentos que julgar necessários para subsidiar o que está sendo proposto no plano. Insira mais linhas caso necessário).

Anexo	Documento	Ação correspondente:
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

6. **CRONOGRAMA** (Para cada ETAPA, assinale com X o mês ou meses em que cada ação será executada, a partir da descrição da ação no item 4 do plano).

1ª ETAPA (03 MESES)			
Ações (Exclua as ações que não serão feitas nesta etapa)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
Abertura e manutenção de aceiro.			
Isolamento – cercamento da RPPN.			
Contenção de animais domésticos de criação e de estimação.	x	x	x
Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre animais domésticos.			
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.			
Formação e manutenção de equipe para combate ao fogo.			
Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre o fogo.			
Recuperação de erosão dentro da RPPN.			
Recuperação de áreas degradadas (que não seja erosão).			
Sinalização sobre danos causados por animais domésticos.			x
Sinalização contra entrada de terceiros não autorizados.			x
Sinalização contra fogo.			x
Vigilância da RPPN.	x	x	x
Outras ações (Indique o nome da ação conforme foi mencionada no item 4 do plano. Cada ação deverá ser descrita em uma linha, se necessário, insira mais linhas.)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

2ª ETAPA (12 MESES)												
Ações	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	7ºMÊS	8ºMÊS	9ºMÊS	10ºMÊS	11ºMÊS	12ºMÊS
Abertura e manutenção de aceiro.					X	X						X
Isolamento – cercamento da RPPN.		X			X			X			X	
Contenção de animais domésticos de criação e de estimação.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre animais domésticos.			X								X	
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.					X	X				X	X	
Formação e manutenção de equipe para combate ao fogo.		X	X	X						X		
Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre o fogo.			X								X	
Recuperação de erosão dentro da RPPN.					X	X	X	X				X
Recuperação de áreas degradadas (que não seja erosão).						X	X			X	X	X
Sinalização sobre danos causados por animais domésticos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sinalização contra entrada de terceiros não autorizados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sinalização contra fogo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vigilância da RPPN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Outras ações: (Indique o nome da ação conforme mencionada no item 4 do plano. Insira mais linhas se necessário, uma para cada ação.)	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	7ºMÊS	8ºMÊS	9ºMÊS	10ºMÊS	11ºMÊS	12ºMÊS




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE


3ª ETAPA (12 MESES)												
Ações	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	7ºMÊS	8ºMÊS	9ºMÊS	10ºMÊS	11ºMÊS	12ºMÊS
Abertura e manutenção de aceiro.			X			X						X
Isolamento – cercamento da RPPN.		X			X			X			X	
Contenção de animais domésticos de criação e de estimação.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre animais domésticos.							X					
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.		X	X			X	X			X	X	X
Formação e manutenção de equipe para combate ao fogo.				X						X		
Iniciativas para conscientização da vizinhança sobre o fogo.							X					
Recuperação de erosão dentro da RPPN.		X				X	X				X	X
Recuperação de áreas degradadas (que não seja erosão).		X	X			X	X				X	X
Sinalização sobre danos causados por animais domésticos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sinalização contra entrada de terceiros não autorizados.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sinalização contra fogo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vigilância da RPPN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Outras ações: (Indique o nome da ação conforme mencionada na tem 4 do plano. Insira mais linhas se necessário, uma para cada ação.)	1ºMÊS	2ºMÊS	3ºMÊS	4ºMÊS	5ºMÊS	6ºMÊS	7ºMÊS	8ºMÊS	9ºMÊS	10ºMÊS	11ºMÊS	12ºMÊS

São Bento do Sapucaí, 07 de Outubro de 2021



Juliana Costa Ribeiro / Eng. Ambiental e Sanitária
A.R.T. nº: 28027230211460212

Ciente e de acordo com as informações constantes neste plano.


(Fabio Benedito dos Santos/representante legal)

RPPN: Sítio São Joaquim 1