

ANEXO I.A - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - em %

ITEM	ATIVIDADE	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Subtotal	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%)	BDI (27,34%)	TOTAL	%
<b>1.1</b>	<b>OBRAS CORRENTES</b>													
OC.5.	OC5 - Degraus e escadas de madeira										-	-	-	34%
OC.7.	OC7 - Estivas										-	-	-	1%
OC.10.	OC10 - Pinguela										-	-	-	7%
OC.11.	OC11 - Ponte Pênsil										-	-	-	4%
OC.13.	OC13 - Corrimão de madeira										-	-	-	28%
OC.23.	OC23 - Deck de madeira										-	-	-	2%
OC.24.	OC24 - Trilha suspensa										-	-	-	3%
OC.31.	OC31 - Passarela suspensa ACESSÍVEL										-	-	-	13%
OC.37.	OC37 - Torre de observação de aves										-	-	-	5%
<b>1.1.1</b>	<b>MOBILIZAÇÕES CANTEIROS</b>													
B.2.	Mobilização de Canteiro										-	-	-	1%
<b>1.1.2</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS E ENGENHARIA</b>													
C.1.	Projeto Civil e Ilustrações										-	-	-	2%
Subtotal desembolso mensal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (8,87%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BDI (27,34%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total - em R\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Execução em %		2,8%	12,4%	12,4%	17,7%	19,5%	16,7%	14,5%	4,0%	100%				