SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
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PLANO DE TRABALHO

CQMPENSAQAO AMBIENTAL
DUPLICACAO DA RODOVIA RAPOSO TAVARES

Natureza do Trabalho: Elaboragéo do Plano de Manejo da APA ltupararanga

Interessado: SMA — Secretaria de Estado do Meio Ambiente — CPLEA — Coordenadoria de
Planejamento Ambiental Estratégico e Educacdo Ambiental

1. Contexto

A criacdo da Area de Protecdo Ambiental - APA de ltupararanga na bacia hidrografica do
Alto Sorocaba, formador da represa de mesmo nome se fez necessario face as pressdes
gue esta regido vem sofrendo, principalmente pelo avanco de loteamentos em areas de
grande fragilidade ambiental, uso agricola intenso com utilizacdo de agrotéxicos e outras
atividades que vém comprometendo a qualidade e a quantidade de agua da represa.

A duplicacdo da Rodovia Raposo Tavares € um indutor para o crescimento da urbanizacao
e industrializacdo, podendo acarretar conseqiiéncias negativas para o meio ambiente e
comprometer esse manancial. A ocupacdo urbana sem critérios adequados podera
desencadear diversos problemas ambientais e perda da qualidade de vida da populacdo
diretamente envolvida, além de onerar o poder publico e a sociedade com os altos custos
para a instalacdo, recuperacdo e manutencao da infra-estrutura urbana.

A é&rea de drenagem da represa ltupararanga, abrange parcialmente 0s municipios:
Votorantim, Piedade, lbilna, Vargem Grande Paulista, Cotia, Sdo Roque, Mairinque e
Aluminio, sendo responséavel pelo abastecimento publico de 63% da populacdo da bacia e
pela geracdo de energia elétrica para a regiao.

A APA de Itupararanga foi estabelecida pela Lei Estadual n® 10.100 , de 01 de dezembro de
1998 e alterada pela Lei Estadual 11.579 de 2 de dezembro de 2003, corresponde a area
geografica da bacia hidrogréfica formadora da represa de Itupararanga compreendida pelos
municipios de Aluminio, Cotia, Ibitna, Mairinque, Piedade, Sdo Roque, Vargem Grande
Paulista e Votorantim.

O Sistema de Gestdo das APAs esta pautado na criacdo de Conselhos Gestores que, no
caso do Estado de Sao Paulo, tem como base o Decreto Estadual n° 48.149, de 10 de
outubro de 2003. Os Conselhos Gestores tém, entre suas principais atribuicdes, a
elaboracdo dos Planos de Manejo como instrumento para se efetivar a gestdo ambiental
nesta Unidade de Conservagéao.

O Plano de Manejo é definido como “o documento técnico mediante o qual, com
fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservacdo, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir 0 uso da area e 0 manejo dos recursos
naturais, inclusive a implantacdo das estruturas fisicas necessarias a gestdo da unidade”.
Esse documento técnico contempla o zoneamento ambiental, o estabelecimento de
diretrizes de uso e ocupacao do solo e os programas de acéo.
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O processo de elaboracdo do Plano de Manejo é coordenado pelo 6rgdo gestor que, no
Estado de Sdo Paulo é a Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de
Planejamento Ambiental Estratégico e Educacao Ambiental — CPLEA.

2. JUSTIFICATIVA
O Art. 33, Paragrafo unico do Decreto Federal 4340/2002, define a aplicagdo dos recursos

da compensacao ambiental, de que trata o artigo 36 da Lei Federal N° 9985/2000, que no
caso das APAs, somente poderdo ser aplicados para custear as seguintes atividades:

o Elaboracéo do Plano de Manejo;

o Realizacdo das pesquisas necessdarias para o Manejo da Unidade, sendo vedada a
aguisicdo de bens e equipamentos permanentes;

o Implantacdo de programa de educacdo ambiental;

)

Financiamento de estudos de viabilidade econémica para o uso sustentavel dos
recursos naturais da unidade afetada.

Por outro lado, a legislacdo citada acima estabelece, também, que as APAs devem dispor
de um Plano de Manejo, que sera elaborado pelo 6rgdo gestor, com a participacdo da
populacéo residente e acompanhado pelo Conselho Gestor da unidade.

Considerando que a duplicagdo da rodovia Raposo Tavares provocara impactos
significativos em uma é&rea de influéncia, onde esté inserida a APA de ltupararanga, foi
definido que a compensacao ambiental desse empreendimento sera utilizado em atividades
que venham a subsidiar as acdes de gestdo da referida APA, como a elaboracdo de seu
Plano de Manejo e a implementacédo de Programas de Acao.

Nesse sentido, as atividades abaixo discriminadas tém como objetivo sistematizar
informac6es sobre o territério da APA, bem como especializa-las em material cartografico, a
ser produzido, gerando uma base para a elaboracéo do Plano de Manejo.

3. Abrangéncia

O Plano de Manejo sera elaborado para o perimetro da APA ltupararanga, que compreende
parcialmente os municipios de Aluminio, Cotia, Ibiina, Mairinque, Piedade, Sdo Roque,
Vargem Grande Paulista e Votorantim.

4. Objetivo

O objetivo da presente proposta é a contratacdo de servigos técnicos especializados para a
elaboracdo de levantamentos, mapeamento georreferenciado associado a banco de dados,
visando subsidiar a elaboracdo de Plano de Manejo da APA ltupararanga, como também
permitir o acompanhamento da evolugcdo do uso e ocupac¢éo do solo na regiéo.

5. Descrigéo das atividades

As atividades abaixo relacionadas correspondem a elaboracdo do Plano de Manejo da
referida APA.



SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO
E EDUCACAO AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO

5.1. Plano de Trabalho
Devera contemplar, de forma detalhada, a metodologia a ser adotada para elaboracdo de
cada atividade, assim como os responsaveis pela coordenacéo e equipe técnica.

5.1.1. Produto: Relatério Técnico ( RT-01), conforme item acima

5.2. Elaboracdo da Carta do Uso e Ocupacdo do Solo por meio da interpretacdo das
imagens de satélite, de acordo com a legenda a seguir:

Area urbana consolidada
Area urbana descontinua (baixa densidade)
Vegetacao primaria
Vegetacao secundarias nos estagios de regeneracgao:
e inicial
e médio
e avancado
Cerraddo
Cerrado
Pastagem
Agricultura Permanente e temporaria
Reflorestamento (pinus e eucalipto)
Solo Exposto
Ocorréncia de erosao
Atualizagdo da malha rodoviéria (até o nivel de estradas municipais) e da malha ferroviaria
Piscicultura (tanques)
Mineracéo em atividade / Mineracdo desativada
Lixao/Aterro sanitario

OBS.:

Identificar junto as Prefeituras e incluir na carta de uso e ocupacéao do solo:

Areas urbana e de expansao urbana, estabelecidas pela legislagdo municipal
Areas predominantemente industriais, estabelecidas pela legislagido municipal
Loteamentos irregulares existentes

Pontos de captacdo de agua para abastecimento publico

Os elementos listados, que tiverem seu mapeamento incompativel com a escala adotada
(1:50.000), deverédo ser indicados no mapa e sua localizacdo constar de tabela com
coordenadas UTM, passiveis de posterior mapeamento, em escala mais detalhada.

Para a confirmacao das classes da legenda, devera ser realizada a checagem de campo,
devidamente comprovada por fichas de campo e documentacéo fotografica, em no minimo 1
(um) ponto para cada classe identificada nas imagens.

5.2.1. Produto: Relatério Técnico (RT 02), contendo:

A metodologia de elaboracdo da atividade e cartas em escala 1:50.000 com o0 uso e
ocupacao do solo.

5.3. Proposta de zoneamento ambiental e diretrizes para o uso e ocupacéo do solo.

Como resultado devera ser elaborada uma nova proposta de zoneamento em mapa na
escala 1:50.000, para subsidiar os trabalhos da Primeira Oficina de Planejamento, contendo:

e Delimitacdo das Areas Homogéneas: para a preservagio, conservacio, ocupacgio

3
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dirigida e recuperacéo, adotando-se como referéncia o Roteiro Metodolégico do livro
editado pela SMA: APAs — Areas de Protecdo Ambiental no Estado de Sao Paulo,
2004.

e As Diretrizes para 0 uso e ocupacao do solo para cada zona ambiental.

5.3.1. Produto: Relatério Técnico (RT- 03), contendo:
Mapas em escala 1:50.000, contendo a proposta de zoneamento ambiental e as diretrizes
para o uso e ocupacao do solo de cada zona.

A CPLEA fornecera os arquivos digitais dos mapas IBGE em formato Mapfinfo.
5.4. Organizacao e realizacdo da Primeira Oficina de Planejamento

A empresa contratada deverd organizar e realizar a Oficina de Planejamento com os
membros do Conselho Gestor, representantes de 6rgaos estaduais que atuam na regido da
APA, das administrag6es municipais e outros féruns existentes, como o Comité das bacias
hidrograficas dos rios Sorocaba e Médio Tieté.

Esta oficina tera a duracéo de 2 (dois) dias, e uma carga horaria diaria de 5 (cinco) horas. A
empresa contratada devera disponibilizar mediador, relatores e pessoal de apoio para
coordenar os Grupos de Trabalho.

Para a realizacdo da referida oficina, a empresa devera produzir o material cartografico,
textos e a dindmica dos trabalhos a serem realizados na Oficina de Planejamento, conforme
descrito no item 5.5.

Nesta oficina a empresa contratada devera apresentar os trabalhos elaborados desde o
inicio do processo até esta etapa para os participantes, que fardo a analise do zoneamento,
das normas e diretrizes propostos e, a partir do conhecimento local poderdo propor as
alteracdes e adequacdes que julgarem necessérias.

5.4.1. — Sistematizacédo dos resultados da primeira Oficina de Planejamento

ApGs a realizagdo da primeira oficina, a empresa contratada devera entregar um relatorio
com o conteldo da apresentacdo feita na Oficina, bem como a sistematizacdo dos
resultados das atividades realizadas, compreendendo mapas na escala 1:50.000 com o
Zoneamento Ambiental e as Diretrizes e Normas para o uso e ocupacédo do solo, validados
pelos participantes da Oficina.

5.4.2. Produto — Relatério Técnico (RT — 04), contendo:
Mapas e textos com os resultados da Primeira Oficina de Planejamento

5.5. Organizacéo e realizacdo da Segunda Oficina de Planejamento

Da mesma forma que a oficina anterior, a empresa contratada devera organizar e realizar a
segunda Oficina de Planejamento com os membros do Conselho Gestor, representantes de
orgdos estaduais que atuam na regido das APAs, das administragcbes municipais e outros
féruns existentes, como o Comité da bacia hidrografica dos rios Sorocaba e Médio Tieté.

Esta oficina tera a duracéo de 2 (dois) dias, e uma carga horaria diaria de 5 (cinco) horas. A
empresa contratada devera disponibilizar mediador, relatores e pessoal de apoio para
coordenar os Grupos de Trabalho.
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Para a realizacdo da referida oficina, a empresa devera produzir material cartografico, bem
como textos adequados para a apresentacdo das informacdes sistematizadas e elaboradas
até a data do evento.

Esta segunda oficina compreende duas atividades principais:

1) a apresentacdo da nova versdo do zoneamento e a proposicao das diretrizes para 0 uso
e ocupacédo do solo para cada zona mapeada, para avaliacdo e a consolidacdo junto aos
representantes presentes.

2) ApGs a atividade acima, os Grupos de Trabalho identificardo os Programas de A¢éo para
a gestao da APA e a agenda das consultas publicas a serem realizadas na regiao.

5.5.1. Sistematizacéo dos resultados da segunda Oficina de Planejamento

ApOs a realizacdo da segunda oficina, a empresa contratada deverd entregar um relatorio
com o conteldo da apresentacdo feita na Oficina, bem como a sistematizacdo dos
resultados das atividades realizadas, compreendendo mapas na escala 1:50.000 com o
Zoneamento Ambiental final e as Diretrizes para o uso e ocupacédo do solo para cada zona
mapeada consolidados pelos representantes presentes, assim como a apresentacdo dos
Programas de Acao para a gestao da APA.

5.5.2. Produto: Relatério Técnico (RT — 05), com:

Contetado da apresentacdo feita na Segunda Oficina de Planejamento, bem como a
sistematizacdo dos resultados das atividades realizadas na oficina, compreendendo textos e
0s mapas com a proposta final do zoneamento ambiental, assim como as Diretrizes e para o
uso e ocupacao do solo e os Programas de Acéo.

5.6. Organizacdao e realizacao Terceira Oficina de Planejamento

Nesta oficina sera definida a minuta de decreto do Plano de Manejo com os membros do
Conselho Gestor, representantes de érgaos estaduais que atuam na regido das APAs e das
administracfes municipais.

Esta oficina ter4 a duracdo de 2 (dois) dias, e uma carga horéria diaria de 5 (cinco) horas. A
empresa contratada devera disponibilizar mediador, relatores e pessoal de apoio para
coordenar os Grupos de Trabalho.

Para a realizacdo da referida oficina, a empresa devera produzir material cartografico, bem
como textos adequados para a apresentacdo das informacdes sistematizadas e elaboradas
até a data do evento.

5.6.1. Sistematizacéo dos resultados da terceira Oficina de Planejamento
Apbs a realizacdo da oficina, a empresa contratada devera entregar a minuta de decreto do
Plano de Manejo da APA com as contribuic8es dos grupos de trabalho.

5.6.2. Produto: Relatério Técnico (RT- 06), com:
Contelido da apresentacao feita na Oficina, bem como uma sistematiza¢cdo dos resultados

das atividades realizadas na Terceira Oficina de Planejamento, bem como a minuta do
decreto do Plano de Manejo da APA.
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5.7. Reunides publicas

Organizacao e realizagdo de duas reunifes publicas na regido da APA com representantes
do Conselho Gestor, de 6rgdos estaduais que atuam na regido, das administracbes
municipais e das entidades da sociedade civil, populagéo local e outros féruns regionais.
Nessas reunifes serdo apresentados os resultados das atividades realizadas.

Cada reunido tera a duracado de 3 (trés) horas. A empresa contratada devera disponibilizar
mediador e relatores. A CPLEA e o Conselho Gestor ficardo responsaveis pela definicdo dos
locais.

Para a realizacdo das referidas reunides, a empresa devera produzir material cartografico,
bem como textos adequados para a apresentacdo das informacdes sistematizadas e
elaboradas até a data do evento.

5.7.1 Produto: Relatério Técnico (RT —07)

A empresa contratada devera entregar um relatério com o conteddo das apresentacfes
feitas nas referidas reunides, bem como uma sistematiza¢do dos resultados das atividades
realizadas nesses eventos (texto e mapas, fotos).

5.8 — Desenvolvimento de banco de dados georreferenciado com aplicativo.

e Todos os dados e informacgdes alfanuméricos e cartograficos levantados e
desenvolvidos neste projeto, deverdo formar um banco de dados georreferenciado

e Devera ser desenvolvido um aplicativo, amigavel, para manipulacdo das
informacdes georreferenciadas - adotarar 15 “querys”

5.9. Capacitacdao técnica

Treinamento de 20 técnicos, sendo 16 técnicos das prefeituras municipais do perimetro da
APA, e mais 4 (quatro) indicados pela CPLEA e Conselho Gestor da APA, com carga
horaria de 8 horas, para a manipulagdo do aplicativo a ser desenvolvido. Devera ser
distribuido material apostilado, utilizando-se os dados e informa¢des gerados no proprio
projeto. O local e hora das atividades serdo definidos posteriormente.

6. Produtos

6.1. (RT 01) - Plano de Trabalho

Devera contemplar, de forma detalhada, a metodologia a ser adotada para elaboracdo de
cada atividade descrita nos itens anteriores, assim como 0s responsaveis pela coordenacgéo
e equipe técnica.

6.2. (RT 02) - Cartas de Uso e Ocupacéo do Solo

Devera ser apresentado no formato.tab, .wor (area de trabalho) e .plt e duas copias em
papel, escala 1:50.000 e relatério técnicos correspondentes aos mapeamentos.

6.3. (RT 03) — Proposta preliminar do zoneamento
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Mapas em escala 1:50.000, contendo a proposta do zoneamento ambiental e as diretrizes
para o uso e ocupacdo do solo de cada zona, na escala 1:50.000, elaborada a partir das
imagens de satélite

6.4. (RT 04) Relat6rio da Primeira Oficina de Planejamento com a metodologia utilizada e
o conteudo da apresentacdo feita nesse evento, bem como uma sistematizacdo dos
resultados das atividades realizadas (texto e mapas).

6.6. (RT 05) - Relat6rio técnico da Segunda Oficina de Planejamento com a metodologia
utilizada e o conteldo da apresentacao feita nesse evento, bem como uma sistematizacao
dos resultados das atividades realizadas (texto e mapas).

6.7. (RT 06) - Relatério técnico da Terceira Oficina de Planejamento com a metodologia
utilizada e o contetdo da apresentacao feita nesse evento, bem como uma sistematizacao
dos resultados das atividades realizadas (texto e mapas).

6.8. (RT 07) - Relatério técnico das Reunides Publicas com o conteddo das
apresentac0Oes feitas nas referidas reunides, bem como uma sistematizacdo dos resultados
das atividades realizadas nesses eventos (texto e mapas).

6.9. (RT 08) — Relatoério Final

Este relatorio deverd contemplar texto sobre o processo de desenvolvimento dos trabalhos,
referentes aos mapas com o0 zoneamento ambiental final, as diretrizes para o uso e
ocupacao do solo, os Programas de Acédo, a minuta de decreto do Plano de Manegjo, o
Aplicativo (banco de dados) e a capacitacao dos técnicos..

7. Consideracdes Gerais

Todos os produtos gerados decorrentes deste Plano de Trabalho serdo de propriedade da
CPLEA.

Todos os relatérios deverdo contemplar os procedimentos metodolégicos adotados para
cada atividade elaborada, assim como as Referéncias Bibliograficas, Glossario e Equipe
Técnica.

Todos os produtos desenvolvidos neste projeto deverdo ser entregues em midia CD Rom,
observando-se os formatos exigidos para cada mapeamento e prova em papel plotado em
sulfite branco 90 gramas.

S&o de responsabilidade da empresa contratada a organizacao e realizagdo das Oficinas de
Planejamento, das Reunifes Publicas e da Capacitagdo dos técnicos para manipulacdo do
aplicativo, as providéncias da infra-estrutura, mapas para uso dos grupos de trabalho,
mediadores, relatores e pessoal de apoio, coffe break e outras despesas como combustivel,
diarias e refeicdes de seus técnicos.

8. Produtos e prazos, contados a partir da data da assinatura do contrato, sendo que a
liberacdo da fatura referente a cada produto sera feita apés a aprovacgao técnica da
CPLEA.
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(RT 01) - Plano de Trabalho — xxx dias

(RT 02) - Cartas de Uso e Ocupacéo do Solo — xxx dias

(RT 03) — Proposta preliminar do zoneamento - xxx dias

(RT 04) Relatério da Primeira Oficina de Planejamento — xxx dias

(RT 05) - Relatério técnico da Segunda Oficina de Planejamento — xxx dias
(RT 06) - Relatorio técnico da Terceira Oficina de Planejamento — xxx dias
(RT 07) - Relatério técnico das Reunides Publicas — xxx dias

(RT 08) — Relatério Final xxx dias

9. Cronograma Fisico-Financeiro

10. Qualificacdo da Equipe Técnica

Os técnicos que participardo do projeto devem dominar conceitos geograficos de cartografia,
banco de dados, planejamento territorial e geoprocessamento, bem como, profissionais
especializados para a realizacdo das Oficinas de Planejamento (mediadores, relatores e
pessoal de apoio).

A empresa contratada devera apresentar provas de trabalhos ja realizados, similares ou
iguais ao presente Plano de Trabalho

11. Supervisao
A supervisdo dos trabalhos sera realizada pela SMA/CPLEA, a qual indicara 2 (dois)
técnicos para o acompanhamento do desenvolvimento das atividades.



	PLANO DE TRABALHO 
	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
	4. Objetivo 

