

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CAPITAL PAULISTA.

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de 2012, às 9h30min, por convocação do Presidente do Comitê Gestor, em caráter ordinário, na forma do disposto na cláusula III do Convênio celebrado entre o Estado de São Paulo e Município de São Paulo, de 23/06/2010, na sala de reuniões da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, Rua Bela Cintra nº 847 – 14º andar - São Paulo/SP, reuniram-se os membros deste Colegiado, senhores Edson de Oliveira Giriboni, Cibele Franzese, Nelson de Almeida Prado Hervey Costa e Rubens Chammas, abaixo assinados. Inicialmente, o Dr. Edson Giriboni cumprimentou a todos, justificou a ausência dos Conselheiros Elton Santa Fé Zacarias e Silvio França Torres, e registrou a presença dos Srs. Edison Airoldi, Edson José Andrigueti e Paulo Massato da SABESP; Marcel Costa Sanches, da Secretaria Municipal de Habitação; Denise Lopes de Souza, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras e Giovanni Palermo, da Secretaria do Governo Municipal de São Paulo. Dando início aos trabalhos, o Dr. Edson Giriboni informou ao Colegiado sobre a publicação de Ato do Governador de 14/04/2012, designando a Sra. Cibele Franzese e o Sr. Edmur Mesquita de Oliveira para integrarem, respectivamente como membros titular e suplente, o Comitê Gestor, em complementação aos mandatos de Julio Francisco Semeguini Neto e Roberto Meizi Agune. Na sequência, propôs a apreciação do **item 1** da pauta, **“Minuta da ata da reunião ordinária de 07/03/2012, que resultou aprovada por unanimidade.** Dando continuidade à reunião, o Presidente do Comitê passou a palavra à Sra. Sandra Maria Giannella para informar sobre o **item 2** da pauta: **“Apresentação do Resultado Final dos trabalhos da Comissão de Integração Jurídica e aprovação do respectivo Regimento Interno”**, esclarecendo ao Colegiado sobre o pedido de dilação de prazo, formulado em meio eletrônico pela Coordenadora Cristina Maria Motta, em razão de ainda aguardar as últimas sugestões dos participantes do grupo para a finalização da redação do Regimento Interno da Assessoria Jurídica. Diante do solicitado, decidiu o Comitê pela postergação da apresentação para a reunião de mai/2012. Ato contínuo passou o Dr. Edson Giriboni ao **item 3** da pauta: **“Informe sobre o andamento dos trabalhos da Comissão Integrada de Comunicação, com pedido de dilação de prazo de até 60 dias, para apresentação dos Resultados Finais do Grupo na reunião do Comitê de 11/06/2012”**, concedendo novamente a palavra à Sra. Sandra Maria Giannella que comunicou ao Colegiado sobre a reunião realizada entre o Grupo de Apoio Estratégico e os integrantes da referida Comissão, para a retomada dos trabalhos estabelecidos na Deliberação nº 02/2011, haja vista as mudanças de coordenador indicado pela PMSP. Esclareceu a expositora que ao assumir a coordenação dos trabalhos, o Sr. Vito Edson

Delfino, da Secretaria de Governo Municipal, solicitou que os resultados dos trabalhos do grupo sejam apresentados ao Comitê na reunião do mês de jun/2012. A proposta de dilação de prazo foi acolhida por unanimidade. Na sequência o Presidente do Comitê Gestor passou aos assuntos para conhecimento seguindo pelo **item 4** da pauta: “**Programa de Investimentos SABESP 2011/2012**”, concedendo a palavra ao Diretor Metropolitano da SABESP, Paulo Massato e ao Superintendente de Planejamento Integrado da SABESP, Edison Airoidi para exporem a matéria, o que foi feito com base na Apresentação distribuída a todos os participantes, e arquivada com a documentação da reunião. Inicialmente o Diretor Paulo Massato fez um breve comentário sobre as intervenções que vêm sendo desenvolvidas pela Sabesp na região central de São Paulo, se propôs a trazer numa próxima reunião a apresentação das ações na Bacia do Anhangabaú, região central da cidade. Informou, na sequência, que a Sabesp assinou recentemente com a JICA, o financiamento para a implantação do Programa de Perdas, que representará um grande desafio para a empresa e trará importantes resultados para o município de São Paulo. A propósito, acrescentou o Presidente do Comitê, Edson Giriboni, que outro programa prioritário do Governo do Estado, o “Se Liga na Rede”, forte indutor da ampliação do número de ligações domiciliares de esgotos nas redes coletoras da Sabesp, está com a publicação do edital programada para o final deste mês, buscando-se atender com prioridade as regiões metropolitanas de São Paulo e da Baixada Santista. Concedeu então a palavra ao Superintendente Edison Airoidi, que passou a apresentar o relatório contendo o acompanhamento das obras e ações realizadas em 2011, detalhando as obras exclusivas e obras compartilhadas nos sistemas de abastecimento de água e coleta/tratamento de esgotos sanitários, sintetizando-o na forma apresentada a seguir:



PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - 2011-2012 - REALIZADO 2011				
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTOS				
RESUMO - TOTAL GERAL				
Sistema	Item	PREVISTO 2011 (R\$ mil)	REALIZADO 2011 (R\$ mil)	% REALIZADO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Produção / Adução / Reservação	121.627	82.137	68%
	Expansão (redes e ligações)	95.815	126.093	132%
	Renovação de Ativos	16.517	14.190	86%
	Controle e Redução de Perdas	88.698	109.928	124%
	TOTAL Água	322.657	332.347	103%
ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Tratamento / Interceptação	64.872	37.799	58%
	Afastamento (coletores-tronco)	75.577	47.661	63%
	Expansão (redes e ligações)	60.230	88.145	146%
	Renovação de Ativos	7.623	12.648	166%
	Córrego Limpo	9.273	19.427	210%
	Reuso	69	300	434%
	TOTAL Esgoto	217.644	205.981	95%
Recuperação de Mananciais - Programa Vida Nova		6.439	6.705	104%
Outras Ações / Obras ⁽¹⁾		24.313	58.861	242%
TOTAL GERAL		571.053	603.894	106%

(1) Consultorias e Auditorias / Controles Tecnológicos / Televisamento de Tubulações / Acompanhamento Técnico de Obras - ATO / Gerenciamento de Obras e Programas / Desapropriações de Áreas / Taxas e Licenciamentos.

E na sequência apresentou a evolução das metas e investimentos realizados em 2011, a saber:

Metas e Investimentos de 2011 – Contrato com São Paulo

Resumo Executivo – 16.04.12

1. Ligações - Atendimento em Água e Esgotos

As ligações de água e de esgoto foram superiores às previstas contratualmente.

Ligações	prev.	real.	variação
Novas Ligações de Água	58.517	72.882	25%
Novas Ligações de Esgoto	68.081	77.000	13%

2. Metas – Cobertura em Água e Esgotos e Perdas

A evolução da cobertura em água e esgotos (disponibilização dos serviços) foi muito positiva, já o tratamento só terá evolução com a conclusão das principais obras do Tietê III em 2015/2016.

Indicador	2010	2011	variação
Índice de Cobertura com Redes de Água	96,9%	97,7%	0,8 p.p.
Índice de Cobertura com Redes de Esgotos	90,1%	90,7%	0,6 p.p.
Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados	75,0%	75,0%	0p.p.
Índice de Perdas de Faturamento	27,4%	27,8%	0,4 p.p.

3. Investimentos Realizados em 2011

Foi de 14,2% a relação de investimentos realizados sobre a receita líquida de impostos, ou seja, 1,2 ponto percentual acima do mínimo previsto contratualmente.

valores em R\$ 1.000

Item	2011			
	prev.	real.	variação	% real.
Obras e Ações Compartilhadas na RMSP (*)	208.889	176.226	-32.663	84%
Obras e Ações Exclusivas do MSP	362.165	427.668	65.503	118%
Total (**)	571.054	603.894	32.840	106%
Receita Líquida no MSP (***)	4.019.689	4.244.840	225.151	106%
Percentuais	14,2%	14,2%	0p.p.	100%

(*) valores atribuídos, por meio de critério de compartilhamento metropolitano ao MSP, conforme Contrato.

(**) Fonte: banco de dados da PI composto com informações das unidades (PPI unificado)

(***) Fonte: GES - Sistema de Gestão Empresarial Sabesp (base contábil)

4. Principais Ações

▪ Água

Obras da PPP do Alto Tietê, Adutora e Elevatória do Guaraú-Jaraguá, Adutora Mutinga – V. Iracema e Ampliação do Booster Jaguará, + 76.000 m³ de reservação.


▪ Esgotos

Foi contratado 43% do investimento previsto no Tietê III e 25% está em licitação, prevendo-se aceleração do programa a partir de 2012.

Nota: mantido valor de investimento previsto para 2012.

valores em R\$ 1.000

Item	2012
Obras e Ações Compartilhadas na RMSP	128.588
Obras e Ações Exclusivas do MSP	503.860
Total	632.448

Colocado o assunto em discussão, pediu a palavra o Sr. Giovanni Palerno para registrar que, a seu ver, as informações ora apresentadas deveriam ser encaminhadas formalmente ao Comitê Gestor, consubstanciadas em Relatório Executivo que aponte os compromissos e metas que foram ou não cumpridos, de modo a sinalizar para a atual gestão e também para a próxima, quais as medidas mitigatórias ou os eventuais ajustes contratuais que venham a se fazer necessários. Propôs também que na reunião de mai/12, o solicitado relatório seja pautado para deliberação do Colegiado, devendo ser enviado com antecedência para prévia apreciação. Retomando a condução dos trabalhos, o Presidente Edson Giriboni passou novamente a palavra à Sra. Sandra Maria Giannella, para o conhecimento do **item 5** da pauta: **“Informe sobre o andamento dos trabalhos da Comissão Integrada constituída para coordenar as ações envolvendo o Córrego Verde em torno do Estádio da COPA”**. Justificou a expositora a ausência do Sr. José Roberto Generoso, por motivos pessoais e, na sequência, esclareceu que em 12/04 p.p. realizou-se a primeira reunião do grupo constituído por representantes das diversas entidades estaduais e municipais envolvidas neste tema, sob a coordenação do representante da Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Acrescentou que naquela oportunidade, foi proposto aos participantes que fizessem um levantamento das diversas ações sob a responsabilidade de cada órgão/entidade, bem como dos prazos previstos para execução, de modo a permitir um mapeamento que identifique as interfaces existentes e, que se construa um plano de ação a ser apresentado ao Comitê. A propósito, ponderou o Sr. Marcel Costa Sanches sobre a complexidade das ações a cargo de cada responsável e a diversidade de órgãos envolvidos neste tema, sugerindo a cautela que o grupo deve ter ao tratar de um tema que transcende as atribuições e competências deste Comitê Gestor, haja vista que o saneamento é apenas um dos cinco eixos estruturantes que abrangem o projeto. E neste contexto, solicitou o Presidente Edson Giriboni especial atenção para que sejam tratadas pelo grupo apenas as ações que de algum modo se relacionem às obras e intervenções afetas à Sabesp, propondo que o andamento dos trabalhos do grupo seja apresentado em todas as reuniões do Comitê, para atualização e estabelecimento de diretrizes. Franqueada a palavra e não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Comitê Gestor encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim, Sandra Maria Giannella,  Secretária Executiva do Comitê e pelos senhores membros titulares e suplentes presentes. 



Edson de Oliveira Giriboni


Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 

Sexta e última folha da 11ª Reunião do Comitê Gestor dos Serviços de Água e Esgoto da Capital Paulista



Cibele Franzese

Secretária Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo



Nelson de Almeida Prado Hervey Costa

Secretário do Governo Municipal de São Paulo



Rubens Chammas

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão