

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2016

À Fundação Florestal – Projeto CAP/RPPN


Em atendimento ao solicitado no ofício da Fundação Florestal, Informação Técnica RPPN/FF nº 15/2016, processo 042/2016, encaminho em anexo a versão atualizada do plano de ação da RPPN Travessia e demais documentos pertinentes, ao Edital nº 2/2015/CAP/RPPN:

- Plano de ação atualizado conforme modelo do edital e orientação da equipe da Fundação Florestal
- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referente a elaboração do plano de ação
- Boleto da ART
- Comprovante de pagamento da ART

As versões digitais em PDF dos documentos listados acima serão encaminhadas para o e-mail oswaldobruno@gmail.com, conforme solicitação da equipe do Projeto CAP/RPPN.

Desde já agradeço à atenção,

Cordialmente,



Emydio Marcus de Macedo Carlos

Representante Legal

PLANO DE AÇÃO

Nome: RPPN Travessia

Área: 255,00 hectares

Instrumento de criação: Portaria ICMBio Nº 112 de 21 de outubro de 2014 (publicada no D.O. no dia 22/10/2014)

Endereço da Propriedade: Retiro dos Barbosa, CEP: 12760-000

Bairro: Capela do Jacu

Município: Lavrinhas – SP

Telefone: (21) 2491-4061

O Plano de Ação tem como objetivos diagnosticar as ameaças à biodiversidade da RPPN e estabelecer as ações necessárias para mitigá-las. É o documento no qual o proprietário da RPPN indicará as atividades que irá realizar durante o Projeto CAP/RPPN. O plano possui 6 (seis) itens: o 1º é o diagnóstico, sob a forma de um questionário a ser preenchido para identificação das ameaças. O 2º item relaciona as ameaças e as ações para mitigá-las. No 3º e 4º itens deverão ser, respectivamente, indicadas e descritas as ações que serão realizadas. No item 5, consta o cronograma de execução das ações para cada etapa do plano.

Durante a execução do plano, caso seja necessária a alteração das especificações de uma ou mais ações, a Fundação Florestal deverá ser previamente consultada para anuência.

1. DIAGNÓSTICO PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS À RPPN

Questão 1. Na RPPN há acesso de animais de criação (bovinos, caprinos, equinos, ovinos, etc.)?

(x) SIM () NÃO

Questão 2. Na RPPN há acesso de animais estimação (cães, gatos, etc.)?

(x) SIM () NÃO

Questão 3. Na RPPN há ocorrência de focos de erosão (laminar, sulcos ou voçorocas)?

() SIM (x) NÃO

Questão 4. No entorno imediato da RPPN, dentro da propriedade, há ocorrência de focos de erosão (laminar, sulcos ou voçorocas) que prejudiquem de alguma forma a integridade ambiental da RPPN?

() SIM (x) NÃO

Questão 5. Na RPPN há ocorrência de áreas degradadas, além das situações de erosão mencionadas na Questão 3, onde a vegetação não está regenerando adequadamente?

() SIM (x) NÃO



m.m.

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

Questão 6. Na RPPN há acesso indevido de terceiros, pessoas estranhas ou não autorizadas pelo proprietário ou responsável?

(x) SIM () NÃO

Questão 7. Na RPPN há evidências de caça, apanha ou captura da fauna?

(x) SIM () NÃO

Questão 8. Na RPPN há evidências de retirada da vegetação sem o consentimento do proprietário ou responsável?

() SIM (x) NÃO

Questão 9. Já houve fogo iniciado no interior da RPPN (considerar o histórico dos últimos 5 anos)?

() SIM (x) NÃO

Questão 10. Na vizinhança ou entorno imediato da RPPN há ocorrência de fogo, provocado pelo homem ou por causas naturais (considerar o histórico dos últimos cinco anos)?

(x) SIM () NÃO

Questão 11. Na RPPN há ocorrência de espécies vegetais exóticas regenerando-se espontaneamente?

() SIM (x) NÃO

Questão 12. Na RPPN há ocorrência de espécies de animais exóticos reproduzindo-se espontaneamente?

(x) SIM () NÃO

Questão 13. Na RPPN há ocorrência de espécies nativas da flora ou fauna que ocorram em grande quantidade formando superpopulações, ou seja, espécies que estejam dominando (superdominantes) a área ao ponto de prejudicarem as demais espécies?

() SIM (x) NÃO

2. RELAÇÃO RESPOSTA-AMEAÇA-AÇÃO

O quadro a seguir apresenta a relação entre as questões do diagnóstico com as ameaças às quais a RPPN está sujeita. As respostas afirmativas identificam quais são os perigos (ameaças) à conservação e à manutenção da biodiversidade presente na RPPN.

Resposta afirmativa às questões:	Ameaças
Questão 1 e/ou Questão 2	Acesso de animais domésticos.



Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

Questão 3 e/ou 4 e/ou 5	Áreas degradadas.
Questão 6 e/ou 7 e/ou 8	Acesso indevido de terceiros.
Questão 9 e/ou 10	Fogo.
Questão 11 e/ou 12 e/ou 13	Superpopulações de espécies dominantes ou presença de espécies com potencial invasor.

O quadro a seguir relaciona as respostas afirmativas do diagnóstico com ações ou grupo de ações de manejo recomendadas frente às ameaças identificadas.

Resposta afirmativa às questões:	Ações Recomendadas
Questão 1	Isolamento – cercamento da RPPN.
Questão 2	Sinalização sobre danos causados por de animais de estimação na RPPN.
Questão 3	Recuperação de erosão dentro da RPPN.
Questão 4	Recuperação de erosão no entorno da RPPN, dentro da propriedade.
Questão 5	Recuperação de áreas degradadas (que não seja erosão).
Questão 6	Sinalização contra entrada de terceiros não autorizados.
	Isolamento – cercamento da RPPN.
	Vigilância da RPPN.
Questão 7	Sinalização contra caça.
	Vigilância da RPPN.
Questão 8	Sinalização contra a extração vegetal.
	Vigilância da RPPN.
Questão 9	Formação e manutenção de equipe treinada de combate ao fogo, com



Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

	respectivo equipamento.
	Sinalização contra o fogo.
	Vigilância da RPPN.
Questão 10	Abertura e manutenção de Aceiros.
	Formação e manutenção de equipe treinada de combate ao fogo, com respectivo equipamento.
	Sinalização sobre fogo.
	Vigilância da RPPN.
Questão 11	Controle ou erradicação de espécies da flora (superpopulações, dominantes e invasoras).
Questão 12	Controle ou erradicação de espécies da fauna. (superpopulações, dominantes e invasoras).
Questão 13	Controle de superpopulações de espécies dominantes.

3. AÇÕES A SEREM EXECUTADAS NO PROJETO CAP/RPPN

Preencher as lacunas abaixo com as ações que serão executadas para a participação no CAP/RPPN. Observe que as atividades já executadas poderão ser relacionadas. O seu preenchimento significa que as ações continuarão sendo executadas durante a vigência do projeto. As ações assinaladas constarão no contrato a ser firmado entre o proprietário e o FECOP. O pagamento de cada parcela do PSA será feito mediante a constatação da execução das ações compromissadas para cada etapa, de acordo com o cronograma deste plano.

Já executadas	Serão executadas	Ações
()	(x)	Abertura e manutenção de aceiros.
()	(x)	Isolamento - cercamento da RPPN (As cercas deverão ter pelo menos os dois fios mais próximos ao solo de arame liso).
()	()	Controle de superpopulações de espécies dominantes.
()	(x)	Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.
()	(x)	Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para

mm.

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

		combate ao fogo.
()	()	Recuperação de erosão dentro da RPPN.
()	()	Recuperação de erosão no entorno da RPPN, dentro da propriedade.
()	()	Recuperação de áreas degradadas (que não seja erosão).
()	(x)	Sinalização sobre danos causados por animais domésticos na RPPN.
()	(x)	Sinalização contra entrada de terceiros não autorizados.
()	(x)	Sinalização contra caça.
()	(x)	Sinalização contra a extração vegetal.
()	(x)	Sinalização contra o fogo.
()	(x)	Vigilância da RPPN.
Outras ações que o proprietário entende ser necessárias para a proteção da RPPN, diante das ameaças identificadas (especifique)		
()	()	Ação:
()	()	Ação:
()	()	Ação:

4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Preencher o quadro abaixo para cada ação definida no plano, inserindo quantos quadros for necessário para contemplar todas as ações.

Ação: Abertura e manutenção de aceiros.
ETAPA(s), mês(es) de início e de término da ação:
A abertura dos aceiros e acessos nos limites de floresta fechada (bosqueamento) será realizada entre o 1º e 3º mês da primeira etapa e do 1º ao 4º mês da segunda etapa.
Na 1ª etapa devem ser priorizadas as áreas que fazem limites com pastagens de forma a definir

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

os limites do imóvel e preparar para o cercamento. As manutenções serão anuais, nas etapas três a cinco.
Área de abrangência (hectare) – insira um croqui (Anexo I), se desejar: ao longo de todo o perímetro da RPPN, aproximadamente 9 quilômetros lineares.
Especificações: Nas divisas da RPPN com áreas de pastagem (limites na cor laranja) serão construídos aceiros com três metros de largura, os quais receberão manutenção anualmente. Nas divisas da reserva com áreas de floresta fechada (limite na cor azul) será feito um bosqueamento com três metros de largura, que receberá manutenção anualmente. O objetivo do bosqueamento é evitar a abertura de clareira no bloco de mata fechada e seus efeitos de borda danosos, e ao mesmo tempo permitir acesso ao local para ações de fiscalização e combate a incêndios. A abertura e manutenção dos aceiros serão feitas manualmente ou com uso de roçadeira costal. Todo o material vegetal deverá ser retirado da área roçada. Se houver necessidade, o prazo de manutenção poderá ser reduzido, conforme incidência do período de seca.
Resultados esperados: Abertura e manutenção de acessos e aceiros para reduzir riscos de incêndios, facilitar o acesso para seu combate e para as ações de fiscalização.

Ação: Isolamento - cercamento e delimitação da RPPN
ETAPA(s), mês(es) de início e de término da ação: A cerca e delimitação com estacas serão instaladas do 1º ao 4º mês da segunda e terceira etapas e receberão manutenção anual, conforme necessidade, ao longo das etapas 4 e 5. Na segunda etapa deve ser priorizado o isolamento (cercamento) das áreas limítrofes com pastagem.
Área de abrangência (hectare) – insira um croqui (Anexo I), se desejar: Ao longo de todo o perímetro da RPPN, aproximadamente 9 quilômetros lineares.
Especificações: As áreas da RPPN que fazem limites com áreas de pastoreio (limites na cor laranja, aproximadamente 4,2 quilômetros) serão cercadas, impedindo a dispersão dos animais e evitando o pisoteio, a disseminação de espécies de capim exótico e de parasitas no interior da reserva. A cerca será construída com mourões de madeira (eucalipto ou pinus) a cada 6 metros e estacas ou balancins a cada 2 metros e 3 linhas de arame, sendo uma, superior, de arame farpado e duas, inferiores, de arame liso.



Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

As áreas nas quais a RPPN confronta-se com florestas fechadas, onde o terreno é declivoso e não há acesso de animal doméstico (limites na cor azul), será realizada a demarcação com estacas a cada 20 metros, de forma a permitir a livre circulação da fauna nativa.

Resultados esperados: Delimitação do perímetro da RPPN e minimização de ações danosas na reserva.

Ação: Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.

ETAPA(s), mês(es) de início e de término da ação: do 2º mês da 1ª etapa até o final da 5ª etapa.

Área de abrangência (hectare) – insira um croqui, se desejar: 255,00 hectares.

Especificações: Durante a visita de campo à RPPN Travessia para elaboração deste plano de ação, em conversa com vizinho do imóvel onde se insere a reserva, foram relatados casos de danos em plantações causados por javali (*Sus scrofa scrofa*), espécie exótica de porco selvagem, na região.

Embora não haja confirmação da espécie no território da RPPN, a mesma já foi registrada em outras localidades na Serra da Mantiqueira, inclusive na parte alta do Parque Nacional de Itatiaia, onde estudos sobre a ecologia da espécie e estratégias de controle populacional foram realizados.

Trata-se de uma espécie exótica invasora que vem se expandindo rapidamente e que inclusive tem permissão do IBAMA para o controle populacional por meio do abate.

Desta forma, prezando pela proteção da RPPN, será incluído no protocolo de monitoramento e vigilância, a observação de vestígios/presença desta espécie exótica.

Caso seja identificada a presença da espécie na RPPN Travessia, será elaborado um plano de monitoramento e controle da espécie, que será apresentado ao órgão ambiental para apreciação e aprovação antes de sua implantação.

Resultados esperados: Monitorar a área a RPPN de forma a possibilitar a confirmação de presença da espécie exótica javali e planejar ações para seu monitoramento e controle, conforme a necessidade.

Ação: Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para combate ao fogo.

ETAPA(s), mês(es) de início e de término da ação: formação e treinamento de equipe na 2ª etapa. Compra de equipamentos de combate a incêndio na segunda etapa. Manutenção da



Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

brigada ao longo das demais etapas.
Área de abrangência (hectare) – insira um croqui, se desejar: 255,00 hectares.
Especificações: A equipe em princípio será formada por pessoal contratado e proprietários/ou funcionários dos imóveis vizinhos, sendo composta por duas a três pessoas. A capacitação inicial e as atualizações serão realizadas por meio de parcerias junto a iniciativas de formação de brigadas na região da RPPN, tais como a Operação Corta Fogo promovida pela SMA, 11º Agrupamento do Corpo de Bombeiros e/ou 3º Batalhão da Polícia Militar Ambiental que atendem ao município de Lavrinhas, APA Serra da Mantiqueira e/ou ONGs da região. Os materiais de combate a serem adquiridos são: 2 enxadas, 2 foices, 2 abafadores, 2 bombas costais e 2 conjuntos de EPI (luva, óculos, capacete, caneleira, máscara de proteção). O material de uso da brigada será acondicionado em local apropriado e de fácil acesso, separado os demais materiais e equipamentos de uso diário na RPPN. Para facilitar a identificação dos materiais, os cabos das ferramentas da brigada serão pintados com a cor laranja ou amarela.
Resultados esperados: Combate e controle de incêndios no interior e entorno imediato da RPPN.

Ação: Sinalizações
ETAPA(s), mês(es) de início e de término da ação: As placas serão instaladas na segunda etapa, no 8º e 9º meses. A manutenção será anual, quando necessária, da 3ª a 5ª etapa, nos 8º e 9º meses.
Área de abrangência (hectare) – insira um croqui (Anexo I), se desejar: As placas serão instaladas na entrada do imóvel e ao longo do perímetro da RPPN.
Especificações: Serão instaladas duas placas de chapa galvanizada de identificação da RPPN e 9 placas proibitivas e advertência sobre caça, extração vegetal, uso de fogo e entrada de terceiros e animais domésticos. Todas as placas serão confeccionadas em chapa metálica galvanizada em estrutura de madeira. As placas de identificação da RPPN terão formato 1m x 1m e as placas de advertência serão nas medidas 0,8 m x 0,6m. As placas de identificação serão instaladas em dois pontos: entrada do imóvel, o principal acesso à reserva e no limite nordeste da RPPN onde há passagem de montanhistas que fazem a travessia da Serra Fina. As placas de advertência serão instaladas ao longo dos limites da RPPN.
Resultados esperados: Identificação da RPPN e maior respeito a legislação ambiental e redução

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

de ações danosas na reserva.

Ação: Vigilância da RPPN.

ETAPA(s), mês(es) de início e de término da ação: do 2º mês da 1ª etapa até o final da 5ª etapa.

Área de abrangência (hectare) – insira um croqui, se desejar: 255,00 hectares.

Especificações: O monitoramento e vigilância da RPPN serão realizados através de rondas quinzenais por pessoas contratadas. O trajeto deverá abranger o perímetro da reserva, registrando vestígios de entrada de pessoas não autorizadas, focos de incêndios, retirada de madeira, vestígios de caça, presença de espécies exóticas, entrada de animais domésticos e demais ocorrências que possam ameaçar a integridade da RPPN, dando o devido encaminhamento para sanar os problemas identificados.

Em caso de encontro com terceiros não autorizados na reserva durante as atividades de ronda, a abordagem adotada deve ser a apenas de informar a existência da reserva e suas regras de proteção (proibição de caça, retirada de madeira, acesso de terceiros, uso de fogo, etc.).

Será adotado um modelo de relatório de rondas (Anexo II), identificando as pessoas que participaram da vistoria, ocorrências verificadas e providências tomadas ou a serem tomadas, caso haja necessidade de tomar providências, e os devidos encaminhamentos dados para resolução do problema.

Para a apresentação dos resultados da ação de vigilância à Fundação Florestal, como componente do relatório de situação, será adotado um modelo de relatório consolidado (Anexo III).

Resultados esperados: Evitar invasões que ocasionem extração vegetal, caça e fogo e outros danos à biodiversidade da RPPN. Identificar a presença de espécies exóticas e planejar ações para seu monitoramento e controle, conforme a necessidade.



m.m.

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

5. CRONOGRAMA

Para cada ETAPA do cronograma, assinalar o mês ou meses em que cada ação será executada.

AÇÕES	1ª ETAPA (3 MESES)			2ª ETAPA (9 MESES)								
	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
Abertura e manutenção de aceiro.	x	x	x	x	x	x	x					
Controle de superpopulações de espécies dominantes.												
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para combate ao fogo.				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Isolamento – cercamento da RPPN.				x	x	x	x					
Recuperação de erosão dentro da RPPN.												
Recuperação de erosão no entorno da RPPN, na propriedade.												
Recuperação de Áreas Degradadas (que não seja erosão).												
Sinalização sobre danos causados por de animais domésticos.											x	x
Sinalização contra caça.											x	x
Sinalização contra a extração vegetal.											x	x
Sinalização contra o fogo.											x	x
Vigilância da RPPN.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ação (outras ações).												
Ação (outras ações).												

[Assinatura]
m.m.

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

3ª ETAPA (12 MESES)												
Ações	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
Abertura e manutenção de aceiro.	x	x										
Controle de superpopulações de espécies dominantes.												
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para combate ao fogo.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Isolamento – cercamento da RPPN.	x	x	x	x								
Recuperação de erosão dentro da RPPN.												
Recuperação de erosão no entorno da RPPN, na propriedade.												
Recuperação de Áreas Degradadas (que não seja erosão).												
Sinalização sobre danos causados por de animais domésticos.								x	x			
Sinalização contra caça.								x	x			
Sinalização contra a extração vegetal.								x	x			
Sinalização contra o fogo.								x	x			
Vigilância da RPPN.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ação (outras ações).												
Ação (outras ações).												


m.m.

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

4ª ETAPA (12 MESES)												
Ações	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
Abertura e manutenção de aceiro.					X	X						
Controle de superpopulações de espécies dominantes.												
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para combate ao fogo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Isolamento – cercamento da RPPN.					X	X						
Recuperação de erosão dentro da RPPN.												
Recuperação de erosão no entorno da RPPN, na propriedade.												
Recuperação de Áreas Degradadas (que não seja erosão).												
Sinalização sobre danos causados por de animais domésticos.								X	X			
Sinalização contra caça.								X	X			
Sinalização contra a extração vegetal.								X	X			
Sinalização contra o fogo.								X	X			
Vigilância da RPPN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ação (outras ações).												
Ação (outras ações).												


M.M.

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

5ª ETAPA (12 MESES)												
Ações	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
Abertura e manutenção de aceiro.					X	X						
Controle de superpopulações de espécies dominantes.												
Controle ou erradicação das espécies exóticas invasoras.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Formação e manutenção de equipe treinada e equipada para combate ao fogo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Isolamento – cercamento da RPPN.					X	X						
Recuperação de erosão dentro da RPPN.												
Recuperação de erosão no entorno da RPPN, na propriedade.												
Recuperação de Áreas Degradadas (que não seja erosão).												
Sinalização sobre danos causados por de animais domésticos.								X	X			
Sinalização contra caça.								X	X			
Sinalização contra a extração vegetal.								X	X			
Sinalização contra o fogo.								X	X			
Vigilância da RPPN.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ação (outras ações).												
Ação (outras ações).												


m.m

Anexo I – Croqui da RPPN



Legenda

-  Placa de advertência.
-  Placa de identificação.
-  Limites da RPPN onde serão realizados a delimitação com estacas e o bosqueamento.
-  Limites da RPPN onde serão instalados a cerca e o aceiro.
-  Limites do imóvel externos à RPPN. O perímetro total inclui os limites em azul, laranja e vermelho, sobrepondo parcialmente ao perímetro da RPPN.

[Handwritten signature]
m.m.

Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

Anexo II – Modelo de relatório de vigilância

Data:		Responsável (is):	
Trajeto percorrido:			
Início:		Término:	
Ocorrência	Local (ponto de referência)	Observações	Providências
() Retirada de vegetação (madeira)			
() Extração vegetal (cipó, casca de árvore)			
() Indício de fogo no interior da RPPN			
() Indício de fogo no entorno da RPPN			
() Depósito de lixo no interior da RPPN			
() Erosão			
() Vestígio de caça			
() Presença de animal doméstico/estimação			
() Presença/Vestígio de espécie exótica Javali			
() Presença/Vestígio de outras espécies exóticas			
() Presença de populações superdominantes			
() Danos na infraestrutura (cerca, placa, etc.)			
()			



Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

Registro de Fauna

Nome da espécie	Local (ponto de referência)	Observações



Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

Anexo III – Modelo de relatório de vigilância consolidado


RPPN TRAVESSIA - Relatório de Vigilância Consolidado Etapa ____													
Parte 1 - Quadro geral de registros													
Tipo de ocorrência	Número de registros na etapa												
	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total
Retirada de vegetação (madeira)													
Extração vegetal (cipó, casca de árvore)													
Indício de fogo no interior da RPPN													
Indício de fogo no entorno da RPPN													
Depósito de lixo no interior da RPPN													
Erosão													
Vestígio de caça													
Presença de animal doméstico/estimação													
Presença/Vestígio de espécie exótica Javali													
Presença/Vestígio de outras espécies exóticas													
Presença de populações superdominantes													
Danos na infraestrutura (cerca, placa, etc.)													
Registros de fauna													
Total													



Anexo 3 – 2º Edital CAP/RPPN – Plano de Ação

RPPN TRAVESSIA - Relatório de Vigilância Consolidado Etapa ____			
Parte 2 - Ocorrências e respectivas providências			
Data	Local	Ocorrência	Providências

Lavrinhas, 25 de maio de 2016.




Assinatura responsável técnico pelo Plano

Mariana Machado

CRBio 106046/01-D

ART nº: 2016/02416

Estou ciente e de acordo com as informações e ações a serem executadas neste plano.



Assinatura representante legal RPPN Travessia

Emygdio Marcus de Macedo Carlos