



CRONOGRAMA FÍSICO DE MANUTENÇÃO PEREQUÊ

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES			%
		1	2	3	
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	■			0,56
2 ADMINISTRAÇÃO					
2.1	RETIRADAS	■			2,36
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	■			0,46
2.6	COBERTURA	■	■		4,25
2.7	REVESTIMENTOS			■	3,33
2.8	ESQUADRIAS	■	■		2,10
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	■	■	■	5,97
2.11	LOUÇAS E METAIS		■		0,93
2.12	PINTURAS E TRATAMENTOS		■	■	7,13
2.13	VIDROS E ESPELHOS		■		0,35
3 ALOJAMENTO FF					
3.1	RETIRADAS	■			2,33
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	■			0,80
3.6	COBERTURA	■	■		7,83
3.7	REVESTIMENTOS			■	3,09
3.8	ESQUADRIAS	■	■		1,62
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	■	■	■	7,09
3.11	LOUÇAS E METAIS		■		4,36
3.12	PINTURAS E TRATAMENTOS		■	■	8,80
3.13	VIDROS E ESPELHOS		■		0,32
4 ALOJAMENTO DOS PESQUISADORES					
4.1	RETIRADAS	■			1,49
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	■			0,41
4.6	COBERTURA	■	■		6,14
4.7	REVESTIMENTOS			■	5,57
4.8	ESQUADRIAS	■	■		2,97
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	■	■	■	7,00
4.11	LOUÇAS E METAIS		■		3,19
4.12	PINTURAS E TRATAMENTOS		■	■	7,64
4.13	VIDROS E ESPELHOS		■		0,77
4.14	LIMPEZA GERAL			■	1,14
				100,00	