

Item	Descrição	Mês							
		1	2	3	4	5	6	7	8
PE FURNAS DO BOM JESUS									
1	PLATAFORMA ELEVADA								
1.1	Início de Obra				1,23%				0,32%
1.2	Fundação e embasamento				0,74%	2,97%			
1.3	Estrutura de madeira e escada					0,69%	1,38%	1,38%	
1.4	Piso em madeira							0,88%	
1.5	Guarda corpo						0,72%	0,72%	
1.6	Pregos e ligações metálicas necessárias					0,35%	0,35%	0,35%	
1.7	Pintura e acabamentos								0,89%
PE RIO TURVO									
2	PLATAFORMA ELEVADA								
2.1	Início de Obra	1,23%				0,32%			
2.2	Fundação e embasamento	0,74%	2,97%						
2.3	Estrutura de madeira e escada		0,69%	1,38%	1,38%				
2.4	Piso em madeira				0,88%				
2.5	Guarda corpo			0,72%	0,72%				
2.6	Pregos e ligações metálicas necessárias		0,35%	0,35%	0,35%				
2.7	Pintura e acabamentos					0,89%			
PE CAVERNA DO DIABO									
3	PLATAFORMA ELEVADA								
3.1	Início de Obra	1,23%				0,32%			
3.2	Fundação e embasamento	0,74%	2,97%						
3.3	Estrutura de madeira e escada		0,69%	1,38%	1,38%				
3.4	Piso em madeira				0,88%				
3.5	Guarda corpo			0,72%	0,72%				
3.6	Pregos e ligações metálicas necessárias		0,35%	0,35%	0,35%				
3.7	Pintura e acabamentos					0,89%			
PE VASSUNUNGA									
4	PLATAFORMA ELEVADA								
4.1	Início de Obra				1,23%				0,32%
4.2	Fundação e embasamento				0,74%	2,97%			
4.3	Estrutura de madeira e escada					0,69%	1,38%	1,38%	
4.4	Piso em madeira							0,88%	
4.5	Guarda corpo						0,72%	0,72%	
4.6	Pregos e ligações metálicas necessárias					0,35%	0,35%	0,35%	
4.7	Pintura e acabamentos								0,89%
PESM CARAGUATATUBA									
5	PLATAFORMA ELEVADA								
5.1	Início de Obra		1,23%				0,32%		
5.2	Fundação e embasamento		0,74%	2,97%					
5.3	Estrutura de madeira e escada			0,69%	1,38%	1,38%			
5.4	Piso em madeira					0,88%			
5.5	Guarda corpo				0,72%	0,72%			
5.6	Pregos e ligações metálicas necessárias			0,35%	0,35%	0,35%			
5.7	Pintura e acabamentos						0,89%		
PESM CUNHA									
6	HIDE/BLIND ELEVADO EM TELA								
6.1	Início de Obra			0,71%				0,15%	



6.2	Embasamento			0,00%	1,44%	0,60%			
6.3	Madeiras					0,24%	0,96%		
6.4	Tela de proteção/camuflagem							0,03%	
6.5	Pregos e ligações metálicas necessárias					0,04%	0,24%		
6.6	Pintura e acabamentos							0,25%	
PESM CURUCUTU									
7	PLATAFORMA ELEVADA								
7.1	Início de Obra			1,23%				0,32%	
7.2	Fundação e embasamento			0,74%	2,97%				
7.3	Estrutura de madeira e escada				0,69%	1,38%	1,38%		
7.4	Piso em madeira						0,88%		
7.5	Guarda corpo					0,72%	0,72%		
7.6	Pregos e ligações metálicas necessárias				0,35%	0,35%	0,35%		
7.7	Pintura e acabamentos							0,89%	
PESM PICINGUABA									
8	HIDE/BLIND ELEVÇÃO MADEIRA								
8.1	Início de Obra			0,67%				0,19%	
8.2	Embasamento			0,04%	1,44%	0,56%			
8.3	Madeiras					0,28%	0,96%		
8.4	Pregos e ligações metálicas necessárias					0,04%	0,24%		
8.5	Pintura e acabamentos							0,25%	
9	PLATAFORMA ELEVADA								
9.1	Início de Obra			1,23%				0,32%	
9.2	Fundação e embasamento			0,74%	2,97%				
9.3	Estrutura de madeira e escada				0,69%	1,38%	1,38%		
9.4	Piso em madeira						0,88%		
9.5	Guarda corpo					0,72%	0,72%		
9.6	Pregos e ligações metálicas necessárias				0,35%	0,35%	0,35%		
9.7	Pintura e acabamentos							0,89%	
Total		3,94%	12,65%	17,02%	21,82%	21,60%	12,27%	8,30%	2,41%