

ATIVIDADES - EXECUÇÃO EM MESES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	%	
Entrega do Plano de Ação	15,00%																			15,00%
Entrega da Autorização de Manejo in situ (DeFau)		10,00%																		10,00%
Esforço de campo ¹		1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%		20,00%
Manejo reprodutivo ²		3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%		50,00%
Relatório Final																			5,00%	5,00%
Total - %	15,00%	14,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	4,38%	5,00%	100,00%

¹ Esforço de campo nos 6 locais pré-definidos: ações de cevagem, montagem de armadilhas, observação para a captura dos animais mediante entrega dos relatórios parciais.

² Manejo Reprodutivo: esterilização, marcação e soltura de 40 indivíduos de capivara, mediante entrega dos relatórios parciais.

A proposta comercial deverá apresentar o preço por esforço de campo (por área) e pelo manejo reprodutivo (por indivíduo).