

## CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

### 4ª Reunião Extraordinária

Data: 03 de julho de 2025

Reunião realizada por vídeo conferência através do aplicativo Teams.

#### Lista de Presença

##### *Membros da Câmara de Compensação Ambiental*

| Composição                     | Nome                          | Presença             |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Subsecretário de Meio Ambiente | Jônatas Souza da Trindade     | P                    |
| Representante SIMA             | Claudia Sorge                 | P                    |
| Representante SIMA             | Natalia Micossi da Cruz       | P                    |
| Representante SIMA             | Neide Araujo                  | P                    |
| Representante CETESB           | José Ronal Moura e Santa Inez | P                    |
| Representante CONSEMA          | Daniel Smolentzov             | Ausência Justificada |
| Representante Sociedade Civil  | Francisco de Godoy Bueno      | P                    |
| Representante Sociedade Civil  | Ricardo Rodrigues             | Ausência Justificada |

##### *Secretaria Executiva da Câmara de Compensação Ambiental*

| Composição               | Nome             | Presença |
|--------------------------|------------------|----------|
| Secretário Executivo CCA | Alexandre Uehara | P        |
| Oficial Administrativo   | Egle Corabi      | P        |

##### *Participantes da Reunião*

| Instituição                       | Nome                          |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Fundação Florestal                | Rodrigo Levkovicz             |
| Fundação Florestal                | Isaias Jose de Oliveira Filho |
| Fundação Florestal                | Camila Mont Figueiredo        |
| Instituto de Pesquisas Ambientais | Marco Aurelio Nalon           |

## RESUMO DA REUNIÃO

### 1. EXPEDIENTE

**1.1.** Em função da urgência em celebrar o aditamento do contrato, a fim de evitar a paralisação das obras, a Fundação Florestal solicita através do seu ofício FF/DE/DAF/0719/2025, a destinação de recursos complementares no valor de R\$ 2.485.745,60 para o plano de trabalho **“Obra de Contenção, Conservação e Restauro das Ruínas do Antigo Presídio no Parque Estadual Ilha Anchieta”** aprovado anteriormente na 110ª Reunião da CCA de 02 de maio de 2023.

A equipe da Fundação Florestal justificou a solicitação para a complementação de recursos em virtude da urgência para celebração do aditamento do contrato em vigor para que as obras de contenção e restauro não sejam paralisadas.

Informou que, conforme as obras de contenção foram realizadas, verificou-se uma situação mais crítica do que era esperado, principalmente com relação à estabilidade das paredes, com alto grau de degradação e diversos pontos com risco de desabamento. Alguns serviços que haviam sido previstos anteriormente foram alterados para atender o que de fato precisava ser executado, como o serviço de contenção estrutural e adequação do serviço de drenagem para estabilidade das ruínas.

Reforçou que o intuito dessa obra não é restaurar para que as ruínas voltem a ser o que eram, com cobertura e etc, mas o principal objetivo é conter a degradação das ruínas para que não se perca esse patrimônio histórico.

**DELIBERAÇÃO:** Após as justificativas apresentadas pela Fundação Florestal, a CCA aprovou a solicitação da destinação de recursos complementares no valor de R\$ 2.485.745,60 para o plano de trabalho “Obra de Contenção, Conservação e Restauro das Ruínas do Antigo Presídio no Parque Estadual Ilha Anchieta”.  
Os recursos complementares necessários para execução desse plano de trabalho serão provenientes do FPBRN.