



PROJETOS FEHIDRO

AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO

MONTAGEM DE PROJETOS FEHIDRO



CICLO DE PROJETOS

Iniciação do projeto

- Montagem do projeto a partir de um problema ou necessidade

Planejamento

- Definição de objetivos, metas, atividades, responsáveis, itens necessários
- CFF e orçamento – viabilidade/facilidade de execução
- Definir monitoramento e acompanhamento
APROVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Execução

- Realizar aquisições-contratações
- Detalhar a matriz de responsabilidades, fluxo de comunicação interna e externa
PRIMEIRA PARCELA
- Formatar relatórios
- Executar

Monitoramento

- Monitorar e acompanhar as atividades realizadas, cronograma de contratações
- Realizar medições, aceites
- Preparar relatórios e documentação administrativa (Notas. Doc bancária, contrapartida, deslocamentos, pagamentos, ajustes, etc)
- **ACOMPANHAMENTO AT LIBERAÇÃO DAS PARCELAS**

Encerramento

- Relatório de encerramento – comprovação de alcance de objetivos, metas, atividades, entrega dos produtos confronto físico x financeiro
LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA
- Apresentação das notas finais
- Entrega dos produtos finais
ENCERRAMENTO DO EMPREENDIMENTO

SUGESTÕES AOS TOMADORES

CONTRATAÇÕES

Substituir contratação de pessoas por empresas e serviços (menor número de produtos e documentações)

NÃO PODEM SER CONTRATADAS PESSOAS VINCULADAS AO TOMADOR, PARCEIRO OU ANTIGOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (quem faz o projeto não pode concorrer à execução)

É preciso ter no Cronograma Físico Financeiro e pensar a execução sincronizando tempos necessários para realizar aquisições, executar, elaborar relatórios, análise de relatórios/liberação de parcelas e pagamentos

Preparar boas especificações com atividades, produtos e prazos. Não pode incluir plano de trabalho para explicitar o que o contratado irá fazer. Explicitar perfil e experiência das equipes.

Minuta de contrato com previsão de pagamento parcial mediante medição dos serviços, prever pagamento condicionado a liberação de recursos pelo FEHIDRO.

Critérios de seleção , publicidade

SUGESTÕES AOS TOMADORES

CONTRATAÇÕES

Incluir despesas de alimentação e hospedagem de equipes na contratação de serviços

Memória de cálculo deve justificar quantitativos e orçamentos

Pagamento de serviços após aceite e proporcional a medição

Não pode haver pagamento prévio ao recebimento de serviços

Nº	ITEM	VALOR TOTAL	data base : 03/09/2013															Total	
			FONTE DO RECURSO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			FEHIDRO	CONTRAPARTIDA															
1	Cercamento das áreas																		
1.1	Serviços construção de cerca	18.460,00	18.460,00	0,00	18.460,00													18.460,00	
1.2	Mourões de eucalipto	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00													12.600,00	
1.3	Mourões de eucalipto (esticadores)	984,00	984,00	0,00	984,00													984,00	
1.4	Arame farpado	6.467,00	6.467,00	0,00	6.467,00													6.467,00	
1.5	Grampos para cerca	315,00	315,00	0,00	315,00													315,00	
2	Implantação da Restauração Florestal																		
2.1	Serviços de preparação e plantio das mudas	35.737,65	35.737,65	0,00	35.737,65													35.737,65	
2.2	Adubação de base (MAP)	150,00	150,00	0,00	150,00													150,00	
2.3	Adubo 20.05.20 (adubação de cobertura)	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00												2.175,00	
2.4	Adubação e Replanto	2.818,34	2.818,34	0,00	0,00	2.818,34												2.818,34	
2.5	Técnico Nível Superior (Acompanhamento)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.200,00	1.800,00												4.000,00	
2.6	Herbicida (controle de braquiária)	510,00	510,00	0,00	280,00	230,00												510,00	
2.7	EPI - Conjunto para aplicação de herbicida	240,00	240,00	0,00	240,00													240,00	
2.8	Pulverizador costal	300,00	300,00	0,00	300,00													300,00	
2.9	Broca (p/ motocoveadora)	240,00	240,00	0,00	240,00													240,00	
2.10	Aste para Broca (p/ motocoveadora)	140,00	140,00	0,00	140,00													140,00	
2.11	Transporte das mudas	600,00	0,00	600,00	600,00													600,00	
2.12	Mudas de árvores nativas - plantio	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00													18.900,00	
2.13	Mudas de árvores nativas p/ Replanto	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00												1.890,00	
2.14	Análise de solo	40,00	0,00	40,00	40,00													40,00	
2.15	Calcedão Dolomítico	384,00	384,00	0,00	384,00													384,00	
2.16	Hidrogel	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00													1.428,00	
2.17	Fornicida líquido	222,00	222,00	0,00	111,00	111,00												222,00	
2.18	Combustível para acompanhamento de car	443,83	443,83	0,00	250,00	193,83												443,83	
2.19	Serviço de Implantação de bebedouro	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00													1.000,00	
2.20	Bebedouro para gado	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00													5.400,00	
2.21	Cano	400,00	400,00	0,00	400,00													400,00	
2.22	Bóia para bebedouros	120,00	120,00	0,00	120,00													120,00	
3	Tratos culturais (manutenção)																		
3.1	Serviços de manutenção e condução de re	33.878,13	33.878,13	0,00			13.551,20			10.163,00		5.081,70		3.387,00			1.695,23	33.878,13	
3.2	Manutenção de cerca após 1º ano	1.988,00	1.988,00							1.988,00								1.988,00	
3.3	Herbicida (controle de braquiária)	1.190,00	1.190,00	0,00				476,00		367,00		178,00		119,00			60,00	1.190,00	
3.4	Profissional Nível Superior (Encarregado d	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	800,00	400,00			400,00		800,00		400,00			400,00	4.000,00	
3.5	Profissional Nível Superior- monitoramento	4.800,00	4.800,00	0,00								960,00	960,00	960,00	960,00		960,00	4.800,00	
3.6	Combustível	1.357,59	1.357,59	0,00			542,80			407,10		205,50		138,00			64,19	1.357,59	
3.7	Fornicida líquido	832,50	832,50	0,00			120,00	118,66		118,66		118,66		118,66			237,66	832,50	
4	Sensibilização Ambiental																		
4.1	Folheto informativo	2.000,00	2.000,00	0,00						2.000,00								2.000,00	
4.2	Banner do Projeto	100,00	100,00	0,00						100,00								100,00	
4.3	Educador Ambiental (técnico nível superior	6.000,00	6.000,00	0,00						1.500,00	1.500,00	1.500,00					1.500,00	6.000,00	
5	Comunicação do projeto																		
5.1	- criação gráfica (folheto, banner e placa)	2.000,00	0,00	2.000,00						2.000,00								2.000,00	
5.2	Consultoria - Revisão de Textos (folheto)	480,00	0,00	480,00						480,00								480,00	
5.3	FEHIDRO/CEH-MOGI	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00												2.000,00	
5.4	Sup.	3.600,00	0,00	3.600,00										1.200,00	1.200,00		1.200,00	3.600,00	
6	e monitoramento do projeto																		
6.1	Coordenador Técnico do projeto	4.000,00	0,00	4.000,00	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	300,00	350,00	300,00		400,00	4.000,00	

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E BIODIVERSIDADE
ASSESSORIA TÉCNICA

NEIDEARAUJO@SP.GOV.BR