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UNDACAO FLORESTAL

PESM - Caraguatatuba

Rio Pardo

ase e Centro) km14

Planilha Orgamentéria
CPOS 164 - DEZ/2014

PESM - Caraguatuba (B

Etapas o - Meses 03 o1 Custo por Etapa
Valor R$ Percentual
1. Limpeza terreno 42.915.20 ! ! ! ! ! ! ! 42.,915,20 5,11%
2. ETA - Estago de Trat. de Agua 1 10.849,60 | 21609 20 54.248,00 6,46%
3. Torre de Caixa Dégua 10.640.68 7.093,79 ‘ ‘ ‘ 17.734,47 2,11%
4. Energia Solar 38,26 389.376,52 46,34%
5. Abrigo de Bateriais 21.423,38 2,55%
6. Alambrado 9333619 1.1
7. Aguas Pluviais 17.259.30 17.259.30 34.518,59 4,11%
8. Comunicacéo 18.073,10 2,15%
9. Irrigagéo 18.982,77 2,26%
10. Paisagismo 98.931,58 11,77%
11. ETE - Estac&o de Trat. Esgoto 16.921,08 16.921,08 16.921,08 50.763,25 6,04%
Total Mensal 83.072,72 111.019,53 348.079,80 298.131,01

Total 840.303,06
BDI (30%) 252.090,92 100%

Total + BDI 1.092.393,98
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PESM - Caraguatatuba
Rio Pardo

Planilha Orcamentéria
CPOS 164 - DEZ/2014

oo PESM - Caraguatuba Base e Centro) Km14
FUNDACAO FLORESTAL
Item c(:é:(')gso Descricao un Material M.O. Servigo Total
1 Limpeza Terreno
11 020903 L|m|o.eza~ m\anl.JaI dg Eerreno, inclusive tronc;os atle 5 ¢cm de diametro, com m? 5.600,00 1,04 2.99 4,03 22.568,00
caminhdo a disposicao, dentro da obra, até o raio de 1,0 km
Remocao de entulho com cacamba metélica, retirada de fundacéao
1.2 050703 |antiga, independente da distancia do local de despejo, inclusive carga e m3 200,00 70,42 7,18 77,60 15.520,00
descarga
= - 3 -
1.3 070102 EZZ?;I:CW e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo m3 560,00 6,18 017 6.35 3.556,00
1.4 071002 |Espalhamento de solo em bota-fora com compactacdo sem controle m?3 560,00 2,20 0,07 2,27 1.271,20
Sub-total 42.915,20
2 ETA - Estagdo de Tratamento de Agua
2.1 s/ cod. Tubo Pead Pnl0 para dgua 63 mm, e conexdes m 300,00 14,37 0,99 15,36 4.608,00
2.2 s/ cod. Equipamento para tratamento dgua 500I/h un 1,00 49.640,00 49.640,00
Sub-total 54.248,00
3 |Torre da Caixa d“agua
3.1 480205 |Reservatério de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros cj 1,00 893,47 40,99 934,46 934,46
3.2 s/ céd. Tubo Pead Pnl0 para dgua 32 mm e conexdes m 200,00 12,34 0,99 13,33 2.666,00
3.3 480502 |Torneira de bdia, DN=1" un 1,00 52,50 11,76 64,26 64,26
3.4 470103 |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 1" o] 1,00 34,04 22,06 56,10 56,10
3.5 470106 |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 2~ o] 1,00 81,50 36,77 118,27 118,27
= 3 3 - Z
36 60202 Es;gr\;agao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até m3 2.00 . 35,88 35,88 71,76
3.7 71104 gg;tir’\rlo compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de m3 0.50 9,11 1,53 10,64 532
0
3.8 110309 Estrutura de concreto armado com fck> 20 Mpa m?3 2,00 233,60 71,76 305,36 610,72
3.9 s/ céd. Peca 1 pilares diametro 30cm comprimento 5m pc 4,00 298,80 1.195,20
3.10 s/ céd. Peca 2 vigas diametro 25cm comprimento 4m pc 2,00 184,80 369,60
3.11 s/ céd. Peca 3 vigas diametro 25cm comprimento 4m pc 3,00 184,80 554,40
3.12 s/ céd. Peca 4 barrotes diametro 15cm comprimento 4m pc 9,00 106,80 961,20
3.13 s/ céd. Peca 5 fechamento diametro 10cm comprimento 1,70m pc 112,00 27,80 3.113,60
3.14 240308 Escada marinheiro com guarda corpo {(degrau em T} m 5,00 632,86 26,44 659,30 3.296,50
315 s/ cod. A;soalho tipo deck em tabuas de 10 a 15cm de largura em madeira de m? 11,50 147,92 1.701,08
pinus tratada com CCA
3.16 s/ cod. Carpinteiro hs 32,00 42,00 1.344,00
3.17 s/ céd. Ajudante de Carpinteiro hs 32,00 21,00 672,00
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PESM - Caraguatatuba
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Planilha Orcamentéria
CPOS 164 - DEZ/2014

oo PESM - Caraguatuba Base e Centro) Kmi4
FUNDACAO FLORESTAL
Item c(:é:(')gso Descric@o un Material M.O. Servigo Total
Sub-Total 17.734,47
4 Energia Solar
4.1 061104 |Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéao m3 5,00 - 11,15 11,15 55,75
4.2 140105 |Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14 cm m? 6,05 35,26 21,03 56,29 340,55
4.3 111804 |Lastro de pedra britada m?3 6,50 80,54 17,94 98,48 640,12
4.4 100102 |Armadura em barra de aco CA-25 fyk = 250 MPa kg 39,00 4,08 1,51 5,59 218,01
4.5 100104 |Armadura em barra de aco CA- 50 - didmetro 5,0mm kg 128,00 3,71 1,51 5,22 668,16
4.6 110309 |Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa m3 7,00 233,60 71,76 305,36 2.137,52
4.7 111804 |Lastro de pedra britada m3 1,00 80,54 17,94 98,48 98,48
4.8 060202 Es;:gr\]/qa(;ao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até m? 7.00 ) 35,88 35,88 251,16
4.9 s/ céd. Painel Solar Fotovoltdico 250Wp cj 48,00 899,00 539,40 1.438,40 69.043,20
4.10 s/ cod. Controlador de carga programavel 12/24V com display, 60A cj 4,00 9.490,00 5.694,00 15.184,00 60.736,00
4.11 s/ cod. Suporte para paineis fotovoltaicos - 3 placas cj 16,00 1.499,00 899,40 2.398,40 38.374,40
4.12 s/ céd. Bateria Estaciondria 220Ah un 54,00 1.399,00 839,40 2.238,40 120.873,60
4.13 s/ céd. Inversor trifasico, 8KW, off grid, 127/220V cj 2,00 15.245,00 3.049,00 18.294,00 36.588,00
4.14 s/ céd. Central de monitoramento para inversores cj 1,00 2.499,00 1.499,40 3.998,40 3.998,40
4,15 380112 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2” - com acessérios m 120,00 8,56 25,22 33,78 4.053,60
4.16 390206 |Cabo de cobre de 25 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C m 300,00 8,26 2,80 11,06 3.318,00
417 360302 Caixa dg mleQ|gao polifasica {500 x 600 x 200) mm, padrao un 1,00 128,05 98,35 226,40 226,40
concessiondrias
4.18 371450 Chave selccmnafjora sob carga, trlpolar,’acllonamento tipo punho, com un 1,00 166,19 22,41 188,60 188,60
porta-fusivel até NH-00-160 A - sem fusiveis
4.19 371380 gﬂ;:\l—dlswntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até un 1,00 5.68 5,61 11,29 11,29
4.20 371381 gllcl)r;:-dlswntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até un 2,00 8,28 5,61 13,89 27,78
Grupo gerador com poténcia de 25/22 kVA, 220/127 V ou 380/220 V e
4.21 360809 |fator de poténcia de 0,8 indutivo, completo, inclusive painel e conjunto cj 1,00 46.940,00 587,50 47.527,50 47.527,50
de baterias
Sub-total 389.376,52
5 |Abrigo de Baterias
5.1 021002 |Locacdo de obra de edificacao m? 22,50 4,07 3,38 7,45 167,63
52 060202 Esscgr\;agao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até m2 45,00 ) 35,88 35,88 1.614,60
5.3 061104 |Reaterro manual apiloado sem controle de compactacao m3 9,00 - 11,15 11,15 100,35
5.4 110309 |Concreto estrutural executado no local m3 0,60 236,34 71,76 308,10 184,86
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-

FUNDACAO FLORESTAL

PESM - Caraguatuba (Base e Centro) Km14

Item Cg:(;gso Descric@o un Material M.O. Servigo Total

5.5 100102 |Armadura em barra de aco CA-25 - didmetro 5,0 mm kg 13,76 4,08 1,51 5,59 76,92
5.6 100104 |Armadura em barra de aco CA-50 - didmetro 6,3 mm kg 10,24 3,91 1,51 5,42 55,50

Concreto estrutural executado no local para 4 blocos (0,7x0,7x0,5m) / 3

> 110309 contrapiso {5,00x5,00x0,07m) e 6 pilares {0,20x0,2x3,00m). m 3.00 233,60 7176 305,36 916,08
5.8 111604 |Lancamento e adensamento de concreto em fundacado m?3 3,60 - 100,72 100,72 362,59
5.9 140105 |Alvenaria de embasamento bloco concreto 14cm m? 8,80 35,26 21,03 56,29 495,35
5.10 090102 |Forma em madeira para fundacao m? 8,00 16,93 33,39 50,32 402,56
5.11 111804 |Lastro de pedra britada m?3 1,15 80,54 17,94 98,48 113,25

PESM - Caragua -
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Planilha Orcamentéria
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= PESM - Caraguatuba (Base e Centro) Km14

FUNDACAO FLORESTAL
Item Cg:(;gso Descric@o un Qt Material M.O. Servigo Total
5.12 110309 |Concreto estrutural executado no local m3 0,27 233,60 71,76 305,36 82,45
5.13 111606 |Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m3 0,27 - 69,56 69,56 18,78
5.14 100104 |Armadura em barra de aco CA-50 - didmetro 6,3 mm kg 18,00 3,71 1,51 5,22 93,96
5.15 090103 |Forma em madeira comum para estrutura m? 3,20 69,03 38,54 107,57 344,22
5.16 141011 |Alvenaria de elevacao bloco concreto 14cm m?2 27,50 25,53 21,03 46,56 1.280,40
5.17 142504 |Bloco de vidro 20x20cm 10 pecas m? 0,40 366,09 108,15 474,24 189,70
5.18 170202 |Chapisco m? 55,00 1,44 2,80 4,24 233,20
5.19 170212 |Emboco com argamassa mista, traco 1:4/12 para paredes internas m? 27,50 4,72 7,68 12,40 341,00

Revestimento externo de elevacdo, devera ser executado com alvenaria

com tijolo de barro, macico, (tijolo aparente) de 1/4 na tonalidade clara
5.20 140207 |5x5x20cm, assentes com argamassa mista e rejuntamento de 1cm. m? 27,50 64,28 42,82 107,10 2.945,25

Inclusive para apoio de bancadas, prateleiras {(parede de apoio) e

armarios.

Regularizacao de base para piso com apiloamento prévio do terreno e

nivelamento da superficie, empregando argamassa de cimento e areia
5.21 170106 |média ou grossa sem peneirar no trago 1:5, com aditivo m? 22,60 4,85 14,42 19,27 435,50

impermeabilizante, espessura 5 cm armado com malha de 50 cm, com

barras de 3/16"CA 25
5.22 160201 |Telha branca mesclada m? 30,50 19,52 18,64 38,16 1.163,88
5.23 160223 Cumeeira m 14,00 6,19 10,27 16,46 230,44
5.24 s/céd. Viga diam. 15cm comp. 4m un 4,00 146,98 587,92
5.25 s/céd. Viga diam. 20cm comp. 3m un 1,00 183,54 183,54
5.26 s/céd. Pilarete diam. 20cm comp. 1m un 1,00 61,18 61,18
5.27 s/céd. Caibros didm. 10 a 12cm Comprimento 3,00m un 4,00 110,12 440,48
5.28 s/céd. Caibros didm. 10 a 12cm Comprimento 2,50m un 8,00 91,77 734,16
5.29 s/céd. Caibros didm. 10 a 12cm Comprimento 2,00m un 8,00 73,41 587,28
5.30 s/céd. Caibros didm. 10 a 12cm Comprimento 1,50m un 8,00 55,05 440,40
5.31 s/cod. Caibros didm. 10 a 12cm Comprimento 1,00m un 8,00 37,09 296,72
5.32 s/cod. Ripas 5x2,50 m 72,00 4,27 307,44
5.33 s/céd. Mao de obra carpinteiro h 40,00 42,00 1.680,00
5.34 s/céd. Mao de obra ajudante h 40,00 21,00 840,00
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o PESM - Caraguatuba (Base e Centro) Km14

FUNDACAO FLORESTAL

Item Cg:(;gso Descric@o un Qt Material M.O. Servigo Total

5.35 232016 |Folha de porta veneziana macica, 0, 82 x 2,10 m m? 1,73 312,42 12,85 325,27 562,72

5.36 232010 |Batente de madeira para porta m 3,74 18,14 7,93 26,07 97,50

537 280113 Zf(fgfniura com macaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta G 1,00 169,90 38,54 208,44 208,44

5.38 232012 |Guarnicdo de madeira m 7,48 2,45 1,29 3,74 27,98

539 331003 _Plntura, duas demaos Ncom tinta latex acrilica, anti-mofo, para parede m2 27,05 5.45 11,32 16,77 453,63
interna, em duas demaos, cor branca

5 40 330106 Duas demaos de cupinicida nas pecas de madeiras nao tratadas (janelas m? 30,50 314 4,49 7.63 232,72
portas, etc) e nos entalhes das pecas tratadas
"Stain" impregnante tingido, da Sayer Lack (polistein) cor castanheira,

5.41 330501 |duas demaos a pincel, p/ estruturas de madeira aparente, ripas, caibros, m?2 30,50 3,97 8,28 12,25 373,63
tercas, vigas, pilares, forros, portas, janelas, portas de drmérios, etc.

542 330376 Hldr‘c‘)fugante a base de agua, do tipo "aquela" ou similar para superficie m?2 27,50 7.41 8.28 15,69 431,48
de tijolo de barro aparente.

543 330376 H|drofuganteAa pase de dgua, do tIPO aciuela ou similar para superficie m2 30,50 11,83 8,28 20,11 613,36
de telhas ceramicas - processo de imersao

5.44 400502 |Interruptor simples un 1,00 4,95 9,53 14,48 14,48

5 45 500507 Lumindria para unidade centralizada pendente completa com lampadas un 1,00 166,93 14,01 180,94 180,94
fluorescentes compactas de 9 W

546 390201 Concﬁutores de cobre, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C Secao m 10,00 0,53 1,12 1,65 16,50
nominal 2,5 mm?

547 380104 EIetrod.uto em I?VC rlgldo, dlarrletro 3/4', com uma luva em uma das m 12,00 2.86 14,01 16,87 202,44
extremidades, inclusive conexdes

Sub-total 21.423,38
6 |Alambrado

6.1 340527 Alamprado em tNeIa de a¢o galvanizado de 27, montantes metalicos retos - m? 963,00 92,95 ) 92,95 89.510,85
Toda implantacéo

6.2 100104 |Armadura em barra de aco CA- 25 - diametro 3,30 mm - kg 39,00 3,71 1,51 5,22 203,58

6.3 100104 |Armadura em barra de aco CA- 50 - didmetro 5,0 mm - kg 128,00 3,71 1,51 5,22 668,16

6.4 110309 |Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa m3 7,00 233,60 71,76 305,36 2.137,52

6.5 111804 |Lastro de pedra britada m3 1,00 80,54 17,94 98,48 98,48

= 3 3 - -
6.6 060202 rEnscavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,50 m3 20,00 ) 35,88 35,88 717,60
Sub-total 93.336,19
7 |Aguas Pluviais

PESM - Caragua - Infraestrutura CP0O164 Rev5.xlsx
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FUNDACAO FLORESTAL

PESM - Caraguatatuba
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Planilha Orcamentéria
CPOS 164 - DEZ/2014

PESM - Caraguatuba (Base e Centro) Km14

Cédigo

Item CPOS Descric@o un Material M.O. Servigo Total
71 460305 Tubo de P\{C’l’lgldo PxB com V.II’O|a e anel de lzorracha, linha esgoto série m 24,00 22,04 32,35 54,39 1.305,36
reforcada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes
7.2 s/ céd. Canaleta meia cana em concreto D=30CM m 110,00 39,73 43,70 83,43 9.177,63
73 540324 E:;/f;tilr:rg)zgto com argamassa impermeabilizante e pintura com tinta m2 110,00 3.98 0.07 4,05 445,50
7.4 80510 Brita nUmero 2 para valas de drenagem m3 22,00 67,12 13,22 80,34 1.767,48
7.5 60202 Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala de 40cm m3 301,50 - 35,88 35,88 10.817,82
7.6 461305 Tubo em poIlet|I~eno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6", m 362,00 29,41 0.99 30,40 11.004,80
inclusive conexdes
Sub-total | 34.518,59
8 |Comunicagao
8.1 s/ cod. Radio comunicador fixo, 64 canais, UHF/VHF, 40Watts cj 1,00 2.340,00 212,00 2.552,00 2.552,00
8.2 s/ céd. Antena externa de comunicacdo UHF/VHF cj 1,00 232,00 102,00 334,00 334,00
8.3 s/ céd. Cabo de radiocomunicacdo coaxial m 30,00 3,25 2,65 5,90 177,00
8.4 s/ céd. Torre metélica para antena de radio comunicacdo 8m cj 1,00 6.578,00 3.457,00 10.035,00 10.035,00
8.5 392711 gitl)ei:c?tlco multimodo, nlcleo geleado, 4 fibras, 50/125 pum - uso m 100,00 5.04 2.80 7.84 784,00
8.6 s/ céd. Fusdo de fibra 6ptica multimodo un 24,00 34,54 68,45 102,99 2.471,76
8.7 380102 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1/2” - com acessérios, subterraneo m 100,00 2,19 11,21 13,40 1.340,00
8.8 s/ céd. Conversor Optico/elétrico GigabitEthernet, multimodo cj 2,00 165,00 24,67 189,67 379,34
Sub-total \ 18.073,10
9 Irrigagao
9.1 s/cod Tubo de PVC rigido tipo PBA classe 15, DN= 25 mm, inclusive conexdes m 1.000,00 8,48 3,56 12,04 12.040,00
9.2 s/cod Aspersor para lrrigacdo 1/2" - 890 L/h un 45,00 15,67 3,56 19,23 865,35
9.3 470106 |Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 2~ un 2,00 81,50 36,77 118,27 236,54
Reservatorio em polietileno de alta densidade (cisterna) com
9.4 480230 |antioxidante e protegdo contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de un 1,00 5.495,10 46,78 5.541,88 5.541,88
5.000 litros
9.5 060102 |Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto m?3 10,00 - 29,90 29,90 299,00
Sub-total \ 18.982,77
10 |Paisagismo
10.1 340210 [Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m2 | 4.600,00 | 4,91 2,89 7,80 | 35.880,00

PESM - Caragua -

Infraestrutura CP0O164 Rev5.xlsx

Infraestrutura km14

pagina 7 de 12




SMA - Scretaria do Meio Ambiente
FF - Fundacao Florestal

@%

PESM - Caraguatatuba
Rio Pardo

Planilha Orcamentéria
CPOS 164 - DEZ/2014

oo PESM - Caraguatuba Base e Centro) Kmi4
FUNDACAO FLORESTAL
Item c(:é:(')gso Descric@o un Material M.O. Servigo Total
10.2 540435 Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa, espe;sura 8 cm, FIpOS: m? 624.00 49,43 15,26 64,69 40.366,56
raguete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
- P - = — S
10.3 540203 ggvpel\lstlmento primario com pedra britada, compactacdo minima de 95% m3 100,00 54,75 7.65 62,40 6.240,00
10.4 s/ céd. Mini Guia Para passeio 40cm p¢ 625,00 4,54 4,54 2.837,50
10.5 540602 |Guia de concreto reta ou curva, tipo PMSP 100 m 168,00 29,28 7,21 36,49 6.130,32
10.6 540617 |Sarjeta moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa m3 18,00 362,52 52,88 415,40 7.477,20
Sub-total \ 98.931,58
11 |ETE - Estacdo de Tratamento de Esgoto
11.1 s/céd Estacao de tratamento de esgoto compacta capacidade de 1500 l/dia ci 1,00 34.446,25 34.446,25
11.2 460305 Tubo de P\{C,rlgldo PxB com vllrola e anel de tjorracha, linha esgoto série m 300,00 22,04 32,35 54,39 16.317,00
reforcada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes
Sub-total \ 50.763,25
Total 840.303,06
BDI (30%) 252.090,92
Total + BDI 1.092.393,98
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SMA - Scretaria do Meio Ambiente PESM - Caraguatatuba Planilha Orcamentaria
FF - Fundacao Florestal Rio Pardo CPOS 164 - DEZ/2014

FUNDAGCAO FLORESTAL

€3 PESM - Caraguatuba (Guarita) Km 09

Meses Custo por Etapa

Etapas 04 Valor R$ Percentual

9.614,00 3,81%

1. Limpeza terreno

9.614,00

2. ETA - Estagdo de Trat.de Agua 54.248,00 21,50%

10.849,60 21.699,20 21.699,20

3. Geragdo Eélica 115.978,67 45,96%

46.391,47

46.391,47

23.195,73

6.518,65 2,58%

4. Entrada de Energia Elétrica

6.518,65

2.821,86 1,12%

5. Cancela

| 282186 |

1.640,51 0,65%

6. Aguas Pluviais

1.640,51

7. Paisagismo 37.099,44 14,70%

37.099,44

8. ETE - Estagdo de Trat. de Esgoto 11.325,70 4,49%

5.662,85 5.662,85

9. Comunicag&o 13.098,00 5,19%

4.366,00 4.366,00 4.366,00
Total Mensal 50.177,98 72.456,67 78.119,52 51.590,66
TOTAL R$ + BDI 252.344,83
BDI (30%) 75.703,45 100%
Total + BDI 328.048,27
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SMA - Scretaria do Meio Ambiente
FF - Fundacao Florestal
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PESM - Caraguatatuba
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Planilha Orcamentéria
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— PESM - Caraguatuba (Guarlta) KmO09
FUNDAGAO FLORESTAL
Item CCO:(I)gSo Descricao Qt Material Mobra Servigo Total
1 Limpeza Terreno
11 020903 Limpeza rnarjua\l dg terr.erjo, inclusive troncos aFe 5 cm de diametro, m? 600,00 1,04 2.99 4,03 2.418,00
com caminhao a disposicdo, dentro da obra, até o raio de 1,0 km
Remocao de entulho com cacamba metélica, retirada de fundacéao
1.2 050703 |antiga, independente da distancia do local de despejo, inclusive carga e m3 60,00 70,42 7,18 77,60 4.656,00
descarga
= - 3 -
1.3 070102 EE(;?;/:gao e carga mecanizada em solo de 12 categoria, em campo m3 200,00 6,18 017 6.35 1.270,00
1.4 071002 |Espalhamento de solo em bota-fora com compactacdo sem controle m3 200,00 6,18 0,17 6,35 1.270,00
Sub-total 9.614,00
2 ETA -ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
2.1 s/ cod. Tubo Pead Pnl0 para dgua 63 mm, e conexdes m 300,00 14,37 0,99 15,36 4.608,00
2.2 s/ cod. Equipamento para tratamento dgua 500I/h un 1,00 49.640,00 49.640,00
Sub-total 54.248,00
3 |Geragao Eélica/Solar
31 s/ cod. G'ru’pc') Gerador eélico vertical com 600VA de poténcia, tensao de ¢ 4,00 10.256,00 6.245,00 16.501,00 66.004,00
trifasico 127/220V, com base e suporte
3.2 s/ cod. Controlador de carga programavel 12/24V com display, 60A cj 2,00 9.490,00 5.694,00 15.184,00 30.368,00
3.3 s/ céd. Central de monitoramento para inversores Cj 1,00 2.499,00 1.499,40 3.998,40 3.998,40
3.4 380112 |Eletroduto de PVC rigido roscéavel de 2” - com acessérios m 50,00 8,56 25,22 33,78 1.689,00
3.5 s/ céd. inversor trifasico, 3KW, grid tie, 127/220V cj 1,00 8.456,00 1.691,20 10.147,20 10.147,20
3.6 390206 |Cabo de cobre de 25 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C m 300,00 8,26 2,80 11,06 3.318,00
3.7 360302 Caixa d(? m(ledllc_;ao polifasica (500 x 600 x 200) mm, padrao un 1,00 128,05 98,35 226,40 226,40
concessionarias
38 371450 Chave seFC|onafjora sob carga, tnpolar,’ac.lonamento tipo punho, com un 1,00 166,19 22,41 188,60 188,60
porta-fusivel até NH-00-160 A - sem fusiveis
3.9 371380 |Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até un 1,00 5,68 5,61 11,29 11,29
3.10 371381 |Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até un 2,00 8,28 5,61 13,89 27,78
Sub-total 115.978,67
4 |Entrada Energia Elétrica
4.1 360910 |Transformador de poténcia monofasico de 5 kVA, classe 0,6 kV, a seco cj 1,00 1.722,77 235,00 1.957,77 1.957,77
4.2 680101 |Poste de concreto duplo ‘T - 10/150 un 1,00 784,40 178,69 963,09 963,09
4.3 380110 |Eletroduto de PVC rigido roscével de 1 1/2° - com acessorios m 30,00 6,89 22,41 29,30 879,00
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SMA - Scretaria do Meio Ambiente PESM - Caraguatatuba Planilha Orcamentéaria
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9 PESM - Caraguatuba (Guarita) Km09

Item CCO:(I)gSo Descrigdo Qt Material Mobra Servigo Total

4.4 360302 Caixa dg mt/ec?u;ao polifasica (500 x 600 x 200) mm, padrao G 1,00 128,05 98,35 226,40 226,40
concessionarias

4.5 371363 |Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A un 1,00 40,24 16,81 57,05 57,05

4.6 420520 |Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m un 1,00 47,57 14,01 61,58 61,58

4.7 420531 Caixa de inspecao do terra cilindrica em PVC rigido, diametro de 300 un 1,00 10,69 7.01 17,70 17,70
mm - h= 250 mm

4.8 420566 Tampa em ferr_o_fundldo cwcular_reforgada, com diametro de 300 mm, un 1,00 109,94 1,59 111,53 111,53
com boca de visita quadrada articulada

4.9 390405 |Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 16 mm? m 20,00 4,78 3,65 8,43 168,60

4.10 360701 Para-ral(/)s de distribuicdo, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado G 1,00 154,44 13,20 167,64 167,64
com polimero

4,11 360508 |isolador tipo pino para 15 kV, inclusive pino (poste) Cj 1,00 23,91 21,02 44,93 44,93

412 290302 ?nar:;) em ago galvanizado com alma de aco, diametro de 5/16° (7,94 m 30,00 563 7,03 13,56 406,80

4,13 360502 |Isolador tipo castanha incluindo grampo de sustentacao un 2,00 5,50 5,61 11,11 22,22

4,14 362036 |Suporte de transformador em poste ou estaleiro cj 2,00 69,98 79,20 149,18 298,36

4.15 s/ céd. Haste ancora 1,5m galvanizada 5/8" un 1,00 26,76 15,00 41,76 41,76

4.16 s/ céd. Pedra para estai un 1,00 40,08 17,50 57,58 57,58

4,17 s/ cod. Alca pré-formada em aco galvanizado 5/8" un 4,00 15,32 3,60 18,92 75,68

4,18 s/ céd. Chapa para estai 5/8" un 2,00 7,03 15,60 22,63 45,26

4,19 s/ céd. Canaleta madeira protecdo de aterramento un 1,00 78,20 39,40 117,60 117,60

4.20 692001 |Arame de espinar em aco inoxidavel nu, padrdo TELESP m 5,00 0,22 2,80 3,02 15,10

4,21 390205 |Cabo de cobre de 16 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C m 100,00 5,31 2,52 7,83 783,00

Sub-total \ 6.518,65
5 Seguranga
5.1 350303 [Cancela automatica metdlica com barreira de aluminio até 3,50 m | un 1,00 | 2.821,86 | -] 2.821,86 | 2.821,86
Sub-total | 2.821,86
6 |Aguas Pluviais

6.1 460305 Tubo de P\{C{rlgldo PxB com vllrola e anel de tzorracha, linha esgoto série m 10,00 22,04 32,35 54,39 543,90
reforcada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes

6.2 s/ céd. Canaleta meia cana em concreto D=30CM m 5,00 39,73 43,70 83,43 417,17

6.3 540324 E:;/Je;tilr:r;(:;]to com argamassa impermeabilizante e pintura com tinta m2 20,00 3,98 0,07 4,05 81,00

6.4 80510 Brita nUmero 2 para valas de drenagem m3 1,00 67,12 13,22 80,34 80,34

6.5 60202 Escavacao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala de 40cm m3 2,00 31,05 31,05 62,10
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S
FUNDAGAO FLORESTAL
Item CCO:(I)gso Descrigdo Qt Material Mobra Servigo Total
6.6 461305 Tubo em polletll~eno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6", m 15,00 29,41 0,99 30,40 456,00
inclusive conexdes
Sub-total \ 1.640,51
7 Paisagismo
7.1 340210 |Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m2 350,00 4,91 2,89 7,80 2.730,00
7.2 540435 Pavimentacao em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, t_|pos: m? 46,00 49,43 15,26 64,60 2.975,74
raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
- S - = — 3
7.3 540203 SsteNstlmento primario com pedra britada, compactacdo minima de 95% m3 460,00 54,75 7.65 62,40 28.704,00
7.4 s/ cod. Mini Guia Para passeio 40cm pc 175,00 4,54 4,54 794,50
7.5 540602 |Guia de concreto reta ou curva, tipo PMSP 100 m 36,00 29,28 7,21 36,49 1.313,64
76 540617 ?4?0réeta ou sarjetdao moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 m3 1,40 362,52 52,88 415,40 581,56
Sub-total \ 37.099,44
8. |ETE - Estacdo de Tratamento de Esgoto
8.1 s/cod Estacdo de tratamento de esgoto compacta capacidade de 500 l/dia cj 1,00 9.694,00 9.694,00
8.2 460305 |Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série m 30,00 22,04 32,35 54,39 1.631,70
Sub-total \ 11.325,70
9 |Comunicagao
9.1 s/ cod. Réadio comunicador fixo, 64 canais, UHF/VHF, 40Watts cj 1,00 2.340,00 212,00 2.552,00 2.552,00
9.2 s/ cod. Antena externa de comunicacdo UHF/VHF cj 1,00 232,00 102,00 334,00 334,00
9.3 s/ céd. Cabo de radiocomunicacao coaxial m 30,00 3,25 2,65 5,90 177,00
9.4 s/ cod. Torre metalica para antena de radio comunicacao 8m cj 1,00 6.578,00 3.457,00 10.035,00 10.035,00
Sub-total \ 13.098,00
Total 252.344,83
BDI (30%) 75.703,45
Total + BDI 328.048,27
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