
 Minha Empresa

CNPJ:  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Bancos

RECUPERAÇÃO 

ESTRUTURAL DO 

CASARÃO NA FEENA

Itens e Descrições 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias Subtotal Adm 8,83% BDI 25% Total em R$ e %

 1 Serviços Preliminares 44% 5% 4% 9% 9% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%       97.639          8.622    26.565       132.826 7%

 2 Fundações 4% 5% 5% 19% 20% 27% 19%     251.857        22.239    68.524       342.620 17%

 3 Superestrutura 25% 25% 25% 25%     226.050        19.960    61.503       307.513 15%

 4 Cobertura 1% 21% 21% 21% 20% 8% 8%     382.576        33.781  104.089       520.447 26%

 5 Pisos Internos 30% 37% 15% 11% 8%     297.066        26.231    80.824       404.122 20%

 6 Área Externa 2% 15% 22% 41% 21%     163.445        14.432    44.469       222.346 11%

 7 Limpeza/Desmobilização 4% 4% 4% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 28%       55.390          4.891    15.070         75.352 4%

Execução Física 4% 5% 5% 8% 8% 5% 9% 12% 15% 11% 9% 7%

Execução Financeira    85.470  104.544  103.951  159.934  161.945  103.103  184.661  239.749  301.163  224.653  188.652  147.399  1.474.023      130.156  401.045    2.005.224 100%

B.D.I. Encargos 

25,0%

Não Desonerado: 

Horista: 117,37%

Mensalista: 

73,31%

SINAPI - 07/2023 - São Paulo; SICRO3 - 07/2023 - São Paulo; ORSE - 06/2023 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; 

SETOP - 05/2023 - Minas Gerais; SIURB - 07/2023 - São Paulo; SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo; SUDECAP -

06/2023 - Minas Gerais; 

CPOS - 06/2023 - São Paulo; FDE - 07/2023 - São Paulo; AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul; AGETOP

CIVIL - 06/2023 - Goiás; 
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 / igorvsantana@hotmail.com 


